



COMUNE DI PORTO AZZURRO



**STUDIO GRIFONI**  
PROGETTI E CONSULENZA IMPIANTISTICA

# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Banchina IV Novembre n.19  
PROVINCIA DI LIVORNO (LI)

## PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI



### COMMITTENTE

Comune di Porto Azzurro  
Banchina IV Novembre, 19  
LIVORNO (LI)

### PROGETTISTA/I RESPONSABILI

*PROGETTO*  
Per. Ind. ANDREA MARZIALI

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (LI)

### CRONOPROGRAMMA

Questo elaborato è di proprietà dello "Studio Grifoni srl", pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa società. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.	REDATTO	<i>Per. Ind. F. Quattrococchi</i>		CODICE ELABORATO					
	Ident. FILE	091-2021		<table border="1" style="text-align: center;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">I</td> <td style="font-size: 2em;">E</td> <td style="font-size: 2em;">-</td> <td style="font-size: 2em;">C</td> <td style="font-size: 2em;">R</td> </tr> </table>		I	E	-	C
I	E	-	C	R					
Data	Verificato	Controllato	Approvato	Scala					
08/09/2021	<i>Per. Ind. F. Quattrococchi</i>	<i>Per. Ind. A. Marziali</i>	<i>Per. Ind. A. Marziali</i>	-					

Timbro e Firma

Rev. n.	NOTA DI REVISIONE	Data

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																					
	SETT.1	SETT.2	SETT.3	SETT.4	SETT.5	SETT.6	SETT.7	SETT.8	SETT.9	SETT.10	SETT.11	SETT.12	SETT.13	SETT.14	SETT.15	SETT.16	SETT.17	SETT.18	SETT.19	SETT.20	SETT.21
<b>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI</b>																					
Ordine e approvvigionamento materiali	X	X	X	X	X	X	X	X													
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE</b>																					
Delimitazione dell'area di cantiere e posizionamento cantieristica stradale (cantiere temporaneo mobile)									X												
<b>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>																					
Sostituzione armature esistenti e realizzazione nuovi tratti di illuminazione									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>SMOBILIZZO CANTIERE E COLLAUDO DELLE OPERE</b>																					
Rimozione del cantiere, pulizia e verifica di funzionamento delle opere realizzate																					X