



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 252	<b>Oggetto: Lavori di Riprofilatura stagionale delle spiagge e ripristino degli arenili – La Rossa – Reale e Terranera – Perizia di Variante di assestamento – Perfezionamento impegno</b>
07.11.2019	<b>Ditta: Vanni Pierino S.r.l., Via Circonvallazione, 39 – 57023 Cecina LI, P.IVA 00807400494 CUP: E83H19000060001 - CIG: 78515220ED</b>

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “Posizioni organizzative. Presa d’atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell’Ente, la Responsabilità dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio - all’Ass. Antonio LAMBARDI;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all’Ass. Antonio LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;

**Visto** altresì il provvedimento del Sindaco n. 10 del 11.07.2019 con cui vengono attribuite al Dr. Vilmano MAZZEI le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, per la durata di anni 3, salve le ipotesi di revoca di cui all’art. 14 del CCNL;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione triennio 2019-2021. Approvazione”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2019”;

**Visto** l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) recante le disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l’art. 1 comma 912;

#### **Dato atto che:**

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nazionale, verificatisi nel mese di ottobre 2018, il Presidente della Giunta Regionale, con Ordinanza n. 174 del 30/10/2018 ha dichiarato lo stato di emergenza Regionale, con Decreto n. 174, ai sensi dell’art.11, comma 2 lettera a) della L.R.T. 67/03;
- il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza dei territori colpiti assegnando alla Regione Toscana opportuni finanziamenti;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato l’ordinanza n. 558 del 15/11/2018, disponendo i primi interventi urgenti e quanto occorrente a far fronte all’emergenza, cui è seguita l’Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 559 del 29/11/2018;

- con la Ordinanza n. 558 sopra richiamata, il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi ed è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale n. 6107, intestata al Commissario Delegato;
- per garantire l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana ed il Comune di Porto Azzurro in data 21 dicembre 2018 per il ripristino e la manutenzione della fascia costiera maggiormente interessata dall'evento, assegnando al Comune la cifra complessiva di €. 177.342,25 per gli interventi necessari al ripristino della linea di riva nonché alla ricostituzione di scogliere, interventi individuati nel Master Plan alle schede nn. 23,24,25,e 26 (Barbarossa - La Rossa - Reale - Terranera)
- il Comune di Porto Azzurro, individuato quale soggetto attuatore, a sua volta si è impegnato, sulla base delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018 a predisporre entro il 31 gennaio 2019 il progetto esecutivo degli interventi, da eseguirsi conformemente al Master Plan regionale approvato, ad acquisire i pareri e nulla osta necessari entro il 28/02/2019, nonché ad eseguire i lavori entro la prossima stagione estiva;
- con Ordinanza n. 29 del 07/03/2019 il Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 ha approvato il "*Masterplan e le disposizioni per l'attuazione degli interventi di ripristino della costa*";

#### **Richiamati i seguenti atti:**

- la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 26/2019, con la quale è stato affidato al Dott. Ing. Paolo Barsotti dello Studio INGEO di Lucca, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, rilievi a supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei lavori di Riprofilatura Stagionale delle spiagge e ripristino degli arenili di Barbarossa, La Rossa, Reale e Terranera, a seguito dell'evento atmosferico del 28.10.2018 – **CIG ZD929F4925**;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2019, con la quale veniva approvato il progetto presentato dallo Studio Ingeo di Lucca a gennaio 2019, avente ad oggetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE E RIPRISTINO DEGLI ARENILI – LA ROSSA – REALE E TERRANERA", per una spesa di € **55.671,10** per lavori compreso oneri di sicurezza, € **15 928,90** per somme a disposizione della stazione appaltante e € **15 752,00** per I.V.A. per un importo complessivo di € **87 352,00**;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09/04/2019 , con la quale si provvedeva all'approvazione delle variazioni ai quadri economici al progetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE E RIPRISTINO DEGLI ARENILI – LA ROSSA – REALE E TERRANERA", come richiesto con con Ordinanza n. 29 del 07/03/2019 del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 ha approvato il "*Masterplan e le disposizioni per l'attuazione degli interventi di ripristino della costa*";
- la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 61 del 05.04.2019, con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'invito dei concorrenti alla procedura da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T., e nel contempo è stato stabilito di affidare i lavori con il criterio del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di appalto;
- La Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP n. 129/19 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 87.352,00 pari all'importo di tutte le attività previste nel progetto o al Codice U 2020109014 – 20107640 / 1 – "Ripristino e Riprofilatura Spiagge – Finanziato Stato Regione" ed ad affidare i lavori alla ditta VANNI PIERINO S.r.l. Via Circonvallazione 39 - 57023 CECINA (LI) - P.IVA e C.F. 00807400494 per un importo comprensivo di IVA pari ad € 58.235,65;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 06/08/2019 , con la quale si provvedeva all'approvazione della Perizia di variante di assestamento finale al progetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE E RIPRISTINO DEGLI ARENILI – LA ROSSA – REALE E TERRANERA";

**Preso atto** che la Perizia di variante di assestamento finale al progetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE E RIPRISTINO DEGLI ARENILI – LA ROSSA – REALE E TERRANERA" redatta ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. n. 50/16, ha

disposto modifiche non sostanziali che non hanno alterato la natura complessiva del contratto e che hanno determinato un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 2.133,61 oltre IVA corrispondente al 4,47% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere al perfezionamento degli impegni in favore della Ditta "Vanni Pierino S.r.l.", Via Circonvallazione, 39 – 57023 Cecina LI, P.IVA 00807400494, per l'importo complessivo di IVA pari ad € 2.603,00;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

**Visto** il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

**Vista** la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Riconosciuta** per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

**Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,**

## D E T E R M I N A

- 1. Di imputare la spesa** in favore della Ditta "Vanni Pierino S.r.l.", Via Circonvallazione, 39 – 57023 Cecina LI, P.IVA 00807400494, l'importo complessivo di IVA pari ad € 2.603,00, relativo all'aumento dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della Perizia di variante di assestamento finale al progetto: "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE E RIPRISTINO DEGLI ARENILI – LA ROSSA – REALE E TERRANERA", a valere sull'impegno già assunto con Determina n.129/19 relativa all'approvazione del progetto;
- 2. Di disporre** il seguente sub-impegno all'impegno n. 681/19 come da seguente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Vanni Pierino S.r.l., Via Circonvallazione, 39 – 57023 Cecina LI, P.IVA 00807400494	U 2020109014 – 20107640 / 1	Ripristino e Riprofilatura Spiagge – Finanziato Stato Regione	€ 2.603,00

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio,

Il Responsabile ad interim  
Area Tecnica LL.PP. / Gestione del Territorio / Demanio  
**Ass. Antonio LAMBARDI**



---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Impegno n. **681 /2019**

- Sub-Impegno n. 16 del 13/11/2019 di € 2.603,00 in favore della Ditta "Vanni Pierino S.r.l.", Via Circonvallazione, 39 – 57023 Cecina LI, P.IVA 00807400494

Visto si esprime parere favorevole di a regolarità contabile.

Addi 13/11/2019

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
**Dr. Vilmano MAZZEI**



---

N° \_\_\_\_\_ del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
**Angelo MACCHI**

---

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18678137	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VANNI PIERINO SRL
Codice fiscale	00807400494
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 57023 CECINA (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.