COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto:  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE TRATTO TERMINALE
LUNGOMARE PARIDE ADAMI” - APPROVAZIONE SAL N. 1.

N. 015
Ditta: LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 —~ Cavo, Rio LI,
04/02/2021 | P.IVA 01641690498

CUP: E83J19000230004 — C1G: 8155337CFB

L’anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di Febbraio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 001 del 15.01.2021 avente ad oggetto
“Assegnazione, in via provvisoria e temporanea, delle funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP/Tutela Ambientaie /Demanio al Sindace Dr. Maurizio Papi™ con la guale viene assegnata in
via temporanea, ¢ provvisoria, nei periodi Jdi assenza dell’Ass. Antonio Lambardi e/o nalle more
dell’espletamento  della proccdura selettiva in essere ai sensi dell’art. 110 del TUEL, la
Responsabilita dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territor o / Demanio al Sindaco
Dr. Maurizio PAPI;

Visto il provvedimento del Vice Sindaco n. 2 del 15.01.2021 con cui vengono attribuite al Sindaco
Dr. Maurizio PAPI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica I.L.PP / Tutela ambientale /
Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;

Visto altiesi il provvedimento del Vice Sindaco n. 12 vel 16.06.2020 con cui vengono attribuite al
Sindaco pro-tempoie Dr. Maurizio PAPIL le funzioni di Responzabile dell’Area  Servizi
Finanziari/Tributi/Perzspale, a titolo provvisorio e gratuito;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 002 del 28.01.2021 avente ad oggetto
“Autorizzazione ai responsabili di area all’assunzione di impegni di spesa e liquidazione per
dodicesimi — Esercizio finanziario 2021

Vista aliresi la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27.10.2020 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione triennio 2020-2022 ¢ nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022.
Approvazione™;

Vista la deliberazionce della Giunta Municipale n. 238 del 28/11/2019, con la quaie ¢ stato
approvato il progetto definitivo intitolato “Riqualificazione del tratto terminale di Lungomare
Paride Adami” predisposto dal Geom. Giancarlo Gamba dell’importo complessivo pari ad
€175.538,18, incluso IVA e somme a disposizione;

Richiamata la propria Determinazione n. 201 del 23/12/2019 de! Responsabile del Servizio. con la
quale si  provvedeva all’approvazione del progetto delinitivo / esecutivo, intitolato
“Riqualificazione del tratto terminale di Lungomare Paride Adami dell’importo complessivo pari ad
€ 175.538,18 , incluso IVA e somme a disposizione ed ad indire gara mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa richiesta di n. 3 preventivi con
aggiudicazione secondo il criterio del minor ribasso ai sensi dell'art. 36 comma 9bis, per un importo
pari ad € 143.943,80 incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con
affidamento da esperire tramite procedura telematica sulla piattaforma elettronica START della
Regione Toscana;



Richiamata la propria Determinazione n. 23 del 13.02.2020, con la quale, a seguito di pro cedura di
gara telematica esperita in data 28.01.2020, sono stati affidati i lavori di “Riqualificazio ne tratto
terminale Lungomare P. Adami* alla Ditta LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 —
Cavo, Rio LI PIVA 01641690498, al prezzo offerto di Euro 122.802,00 (euro
centoventiduemilaottocentodue/00) oltre IVA al 10%, di cui Euro 3.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), corrispondente al ribasso del 15,00016% (quindici/00016
percento) sul prezzo a base d’asta, per un totale di € 135.082,20 iva compresa, alle condizioni
tecniche ed economiche riportate nell’offerta tecnica presentata e negli atti di gara;

Visto il Contratto sottoscritto con la ditta in data 09.11.2020;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 10.12.2020, con il quale ¢ stato stabilito
che I'ultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entro il 26.02.2021;

Vista la contabilita redatta dal Direttore dei Lavori in data 03.02.2021 e precisamente:
- Libretto delle Misure N. 1;

Registro di contabilita N. 1;

Sommario Registro di Contabilita N. 1;

- Stato Avanzamento Lavori N. 1;

t

1

Visto altresi il certificate i pagamento dal quale emerge il credito dell 'impresa pari ad € 47.165.06
oltre IVA, per un totale di € 51.881,57; ‘ "

Ritenuto di dover provvedere alla linidazione dell’importo contabilizzato a tutto'it 03.02.2021;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validita;

Visto il D.Lgs. 18 arrile 2016, n. 50 ¢ ss.mm.ii.;

Visto I'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti:
Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107 D.Igs.n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;
Dato atto che la presente rientra nci servizi ed attivitd gestionali assegnati al sottoscritto e
riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

DETERMINA

1) Di approvare la contabilita finale relativa ai lavori di “Riqualificazione tratto terminale
Lungomare P. Adami”, CUP: [E83J19000230004 - CIG: 8155337CFB, dalla seguente
documentazione:

- Libretto delle Misure N. I;

- Registro di contabilita N. 1;

- Sommario Registro di Contabilita N, 1;
- Stato Avanzamento Lavori N. |;

- Certificato di pagamento N. 1.



3) Di dare atto che la spesa liquidabile, con separato atto di liquidazione, risulta impegnata come sotto
rappresentato:

508&?“" Codice Descr. Capitolo Somma Impegno
Creditore Impegnata ;
R esiduo n.
I.S Costruzioni di Andreotti Lungomare Paride Adami 1827/2019 del
Silvio, Via G. Pietri, 3 - U 2020109999 pavimentazioni € 135.082.20 31.12.2019 -
Cavo, Rio LI, P.IVA 20108145/} illuminazione con residui R Sub. Impegno
01641690498 mutui CDDPP n. 3 del
14.02.2020

La presente determinazione sara pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 ¢
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento ¢ il
Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territdrio / Demanio,
Sindaco Dr. Maurizio PAPI.

I1 Responsapilelad interim
Area Tecnica LL.PP./ Gegtionelge! Territorio / Demanio

UFFICIO RAGIONERIA
Residuo n. 1827/2019 del 31.12.2019 — Sub-impegno n. 3 del 14.02.9020
Visto si esprime parere favorevole alla regolarita contabile.

< / i‘([ oy f
Addi Q& /L”’ ([ &2l A

Ne del Registro delle
PUBBLICAZION! ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparcnza dell’azione ammumistrativa, &

stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal al
Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI




Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
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|LIBRETTO DELLE MISURE

OGGEITQ: | Lavori di "Riqualificazione tratto termirale Lungorai2 P. Adami”

. COMMITTENTE: | Comune di Porto Azzurro

IMPRESA: | LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 — Cavo, Rio LI, P.IVA
01641690498

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

PriMus by Guido Gianciull: - copyright ACCA software S A
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Num.Ord.
TARIFIA
DATA

DIMENSIONI

QUANTIT &

DESIGNAZIONE DETLAVORI

par.ug.

lung. fary. peso

Positivi Negielivy

FIGUR)?
ed
Annotazioni

02

04

[

0s

06

RIPORTO

LAVORI A MISURA

dell'attuale stradale in

w

Rimozione pavimentazione conglomerato

bituminoso “asfalto ** escguito con Tausilio di mezzi meccanici per
allargamento della banchina a mare \nel fratto  ricompreso tra il
distributore di carburante ¢ la testa della diga foranea | per una
profondita’ variabile da 10 2 20 em  compreso wrasporto materiali dil
risulta alla discarica autorizzata,

SOMMANO m2

Realizzazione di scavo di sbancamento/ splateamento, eseguito conj
mezzi meceanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza
compreso evenluale breceione ¢ trovanti in cls
livellamento del sottofondo ed il trasporto dei materiali di risulta alla

ete. compreso il

‘discarica autorizzata, per una profondita’ indicativa di circa ¢m30.

SOMMANO m3:

Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato eementizio per fondazione
detla nuova pavimentazion in eranito, Rek 250
eletirosaldata diam. mm10, maghs 20x20 em

istazione, tirato ¢ livellato, spessore cm 20.

armato con rete
preconfezionato in

; SOMMANO m3

Demolizione completa di n 2 piccoli casolli esistenti in muratura ¢

(formazione di n 2 pozzetti dotati di coperchio in ghisa, a raso della
i I o

pavimentazione in granito, compreso tagho ed climinazione di piccola:
porzione di tubazione usistente di adduzione idrica ¢ valvole &
chiusura defla  stessa tubazione, compreso il carico dei materiali dil
risulta ed il trasporto presso la discarica autorizzata. :

SOMMANO cadauno’

Fomitura ¢ posa in opera di doppia tubazione in polictilene ( Da un
pollice ¢ mezzo -~ 1 4" --- 20 atm ) PESO rigida UNI76LL | PN 20
con righe blu' per condotte di liquidi in presssione del diametro di mm!
50, ben stesi su stero gia' livellato precedentemente ¢ posti su letto,

di sabbia compreso rinfianchi, massettino in cls soprastante
iprotezione ¢ nastio dieatore.
!

per’

SOMMANO ml

‘Foritura ¢ posa in opera di bazione in polietilene ( Da un pollice, 1+
--20Atm , compreso riduzioni) per 'esecuzione degli ;mm\'crxmncmi:
Arasversali della passeggiata dalla posizione dei pozzelti di ispezione.
da posizionare all'esterno dei cordoli in granite ( Sulla strada ) fino
.alle colonaume di fornitwa acqua ¢ Enel.

iDetti attraversnroent avranno lunghezza di circa Mt 3,00, ben stesi ed
‘;\ppoggimi in parte sulla fondazione precedentemente eseguita ed in
parte  smontando per ogni attraversamento una fila di vecchie lastre;
fin granito della Junghezza di cirea ML 1,50 con successiva posa. }

/} SOMMANQO cadauno

/ A RIPORTARE.

158,00

5540

23,70

84,00

84,00

84,00

COMMITTENTIE: Comune di Porto Azzurro
LIBRETTO DELLE MISURE N. |

)

IL DIRETTORE DEFLAVORI
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Num. Ornd.
TARI
DDATA

DIMENSIONI

QUANTIT v

DESIGNAZIO!

S DEFLAVORI

par.ug. lung, larg. ¢ Hipeso

Positivi Neprztivi

FIGUR]:
cid

Annotaziont

09

Bl

RIPORTO

Fornitura ¢ posa in opera  di corrugato tipo pesante  per condotte
feletiriche  del diametro di mm 100 da stendere  nello sterro
iprecedentemente eseguito ( All'esterno della pavimentazione in
igranifo da realizzare ) | per posa cavi elettrici  di alimetazione pali
architettoniet di illuminazione pubblica e colonnine di adduzione
elettrica , ben steso su letto di sabbia compreso rinfianche , massettino!
‘in cls soprastante per protezione ¢ nastro indicatore , compresa la
Hfomitura ¢ posa in opera di filo di ferro zineato per successiva guida

cavi .

SOMMANO ml

Foruitura ¢ posa di corrugato per Pesecuzione degli  atraversamenti’
‘trasversali della passeggiata dalla posizione del pozzetti di ispezione |
da posizionare all'esterno dei cordoli in granito  Sulla strada ), fino:
talle colonnine di fornitura acqua e Enel.

Detti attraversamenti avramo junghezza di cirea MU 3,00 e saranno
eseguiti con condotte per  liquidi in presssione in polictiiene da
pollice . ben stesi ed appoggiaii in parte  sulla fondazione
iprecedentemente  eseguita ed in parte smontando  per  ogni’
:attraversamento una fila di veeehie lastre in granito della lunghezza dif
‘eirea ML 1,50 con successiva posa. !

: SOMMANO cadauno

Fomitura ¢ posa in opera ¢4 corrugato  per condotta elettrica del
diametro di mm 40,0 da stendere  nello sterro precedentemente
eseguito ( All'esterno della pavimentazione esistente in granito di em;
A5 verse il lato strada ¢ pertanto al di sotto della fila di Jastre da posare

trasverszhmente ed in aderenza alla pavimentazione attuale in granito )’
. per posu cavo elettrico  di alimetazione faretti corrabili da incasso
-esterno |, ben steso su Jetto di sabbia compreso rinflanchi |, massettino
‘in cls soprastante per protezione ¢ nastro indicatore , compresa la
fornitura ¢ posa in opera di filo di ferro zineato per successiva guida
eavi.

SOMMANO ml:

Realizzazione di sotofonde  della pavimentazione stradale compreso
‘rasporto, fornitura ¢ posa in opera di tout.venant rullato  per una
altezza di circa em30/35 ed un volume totale di cirea.

SOMMANO m3

Allargamento della banchina a mare di Mt 1,35 con fornitura e pos:
di lastre di granito defl’Elba lavorato alla punta come quello della
‘porzione gia' esistente della banchina , spessore 13/17 em. |, largherzze’
variabili lastre 30/40/50 en1., lunghezza indicativa lastre  60/80 cm.,
compresa la malta per Fallettamento delle lastre ¢ la sigillatura con
boiacea cementizia colata nell'interstizio delle lastre alloggiate su
apposito sotlofondo di subibia ¢ cemeanto .

iLa posa delle nuove lastre dovia' seguire le seguenti modalita’;

n aderenza al marciapiede in granito esistente { larghezza di Mt 2,00
} dovra' essere affiancata una fila di lastre  perpendicolart della
larghezza di cm 30, mentre alira parte della pavimentazione avente;
tulteriore  larghezza di eirea Mt 105 verma® posata in opera

proscguendo lallineamento delle lastre esisteoti.

R/I PORTARE:

67,00

75,00

67,00

13,00

13,00

COMMITTENTE: Comune di Porte Azzurro
LIBRETTO DELLE MISURE N. |

LIMPRES/

L DIRETTORE DEVLAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTIT FIGURE:
TARIITA DESIGNAZIONE DEFLAVORIE T : : ed
DATA par.ug, ling. larg. Hipeso Positivi Negexliv Annotazioni
RIPORTO ‘
[Approvvigionamento materiali a pi¢ d'opera 0,50° 100,00 50,00
SOMMANO m2 50,00
|
12 Cordolatura di granito dell'Elba lavorato alla punta  dimensioni |
14 I5x15x80/100 posta a  raso , con cordoli infissi al suolo  con i
caleestruzzo |, per la delimitazione del marciapiede in granito dalla! ! i
steada | dello stesso tipo di quello gin’ esistente sulla passepgiata a;
mare. j
Approvyigionamento materiali a pi¢ d'opera 0,50 79,00 39,50
SOMMANO m} 39,50
13 Fomitura ¢ posa in opera di pozzetti carrabili 40x40 altezza em 60 per!
15 jcollocazione linee elettriche  costituiti da corpo in caleestruzzo!
}vil)rulo ¢ rinforzato esternamente per 10 em da getto in ¢ls , completi,
:di chiusino in ghisa |, da posizionare all'esterno del cordolo in granito
i lato strada ) ¢ nel dettaglio:
I . . . iy . . . . . H
{Fomitura e posa di pozzetti canabili  per collocazioni ¢ deviazioni ! |
Hinee elenriche per ke colonnine di foiniturs eletivica ed idrica ¢ dei
Jlampioni di ifluminazione pubblici.
7,00
¢ 9 N W i i
SOMMANO cadauno 7,00
|
14 Fomitura ¢ posa in opera di pozzetti carrabili realizzati come sopra
15 Bis :ma per deviaziont idriche per i colonnini di forniture idiiche
3,00
SOMMANO cadauno 3,00
|
15 Fomitura ¢ posa in opera di dissuosori in ghisa classici come da . :
26 ielaborati allegati al progetio eseutivo. con agganei per calena in
‘metallo, uguali a quelli gia' esistenti sulla  passeggiata a mare tra la
Piazza Matteotti ed il distributore di carburante.
Approvvigionamento materiali a pi¢ d'opera 0,50 24,00 ) 12,00
SOMMANQO cadauno 12,00
!
16 IFomitura ¢ posa in opera di ecatene melalliche da agganciare ai,
27 dissuasorl in ghisa, compresi moschettoni di aggancio ai dissuasori.
Approvvigionamento materiali a pic d'opera 0,50 30,00 15,00
SOMMANO m! 15,00
17 Fornitura ¢ posa m opera di pali architettonter di illuminazione]
28 ipubblica in fusione di ghisa con anima interna  in acciaio zincato QIJ ‘

fealdo , il uto corrispondente per forma, misure | modanature varie ai}
grafict illustrativi allegati al progetto che dello stesso costituiseono:
iparte integrante .
[Lanima del palo dovea’ essere composta da tubi di sezione variabile:
‘per il variare dei diametri intemni della ghisa ed idonea per n 2 compi
[illumimanti compreso : :
Fomitura ¢ posa di n 2 corpi illuminanti sorretti da n 2 braced artistiei!
tipo quelli indicati negli elaborati grafici , format da lanterne artistichie,
fin pressolusione di alluminio,

Vano ottico formato da cesto stampato in polimetilmetacrilato dotato
di copertura con fornitura ¢ posa in opera di lampade  a vapori di’
iodurt metallici . I pali dovranno essere uguali a quelli gia’ esistenti;
sulla piorzione della passaggiata dalla Piazza Matteotti al Distributore.

A ){g}‘v ORTARE
" L

o Comune di Porto Azzurro
CMISURE N |

L'IMPRIESA

IL DIRETTORE DI LAVORI
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Num.Ord,

DIMENSIONI

QUANTIT

FIGUIRE

TARITA DESIGNAZIONE DEFLAVOR] ed
DATA par.g. ling. larg. Hipeso Posttivi Negestivi Annotazions
RIPORTO!

di carburante, I
Approvvigionamento materiali a pi¢ dopera 0,50, 4,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00
L Porto Azzurro, 03/02/2021

LS CQSH'RUZ
P . /
C.E NDR SLV 70D22 L219N
Hpjigetterpdel Lﬂ‘d?é‘om@legalmall it
Geom. Grangarlo. (mm ha
i
|

i
|
|
i
|
: |

A RIPORTAR l-. ;

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro ['SAL N 1def (\\.pdc-m“u( nu thuo lLunu)‘A])R]ANA OOP, 701‘) 7 Bdm.hma Paride /\d mn Conts 11)1]11‘\ \'.l/l 7) ‘

LIBRETTO DELLE MISURE N. |

LIMPRESA

ILDIRETTORE DEI LAVORI




Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

OGGETTO:

 COMMITTENTE:

"~ IMPRESA:
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REGISTRO DI CONTABILITA"

Lavori di "Riqualificazione tratto terminale Lungomare P. Adami”

Comune di Porto Azzurro

LS Costruzioni di Andreott: Silvio, Via G. Pietri, 3 — Cavo, Rio LI, P.IVA
01641690498

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. 4 pagine

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S pA



Num.Ord.
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DELLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

hbvetto QUANTITA

1

Nt Py Positivi Nepativi

PREZZO
unitario

Debito

Pagamento

01

02

D e
23

G4

[

=
[y

6
06

08

09

RIPORTO.

LAVORI A MISURA

Rimozione  dellattuale  pavimentazione  stradale  in  conglomerato
bituminoso “asfalto ** eseguito con Tausilio di mezzi meccanici per
allargamento della banchina a mare ,nel tratto  ricompreso tra il
distributore di carburante ¢ la testa della diga foranea , per una profondita’
variabile da 10 a 20 em  compreso trasporto materiali di risulta alla
discarica autorizzata.

SOMMANO m2

chaliyzazionc di scavo di sbancamento/ splateamento, eseguito con
imezzi meceanicd, in materiale di qualsiasi natura e consistenza compreso
reventuale breccione ¢ trovanti in cls ete. compreso il livellamento del
Jsollofondo ed il trasporto dei materiali di risulta  alla discarica
Jautorizzata, per una profondita’ indicativa di circa cm30,
i SOMMANO m3
| :
{Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per fondazione
ldella nuova pavimentazione in granito,  Rek 250 armato con rete
;clcltr()saldam diam. mm10, maglia 20x20 cm  preconfezionato in
‘stazione, tirato ¢ livellato, spessore cm 20
! SOMMANO m3'
|
Demolizione completa di n 2 piccoli casotti esistenti i muratura e
Hormazione di n 2 pozzetti dotati di coperchio in ghisa, a raso della
}pavinwnlazionc n granito, compreso taglio ed eliminazione di piccola
;purzionc di tubazione esistente di adduzione idrica ¢ valvole di chiusura
della stessa tubazione, compreso il carico dei materiali di risulta ed il
ilmsporm presso la discarica autorizzata, i
SOMMANO cadauno!

]1“0111imra e posa in opera di doppia tubazione in polictilene ( Da un
ipollics e mezzo — 1 ¥ " == 20 atm ) PESO rigida UNI7611 , PN 20
‘eon righe blu' per condotte di iguidi in presssione del diametro di mm 50
. ben stesi su sterro gia' livellato precedentemente e posti su letto di

sabbia compreso rinfianchi, massettino in cls soprastante per protezione
‘e nastro indicatore.
SOMMANO ml

;;anitum ¢ posa in opera di bazione in polietilene ( Da un pollice, [ * -
20Atm , compreso riduziont)  per lesecuzione degli  attraversamenti
Hrasversali della passeggiata dalla posizione det pozzetti di ispezione da
posizionare  all'esterno dei cordoli in granito ( Sulla strada ) fino alle
;colonnine di fornitura acqua e Enel.
Detti attraversamenti avranno lunghezza di circa Mt 3,00, ben stesi ed
appoggiati in parte  sulla fondazione precedentemente eseguita ed in
parte smontando per ogni attraversamento una fila di veechic lastre in
granito della lunghezza di cirea ML 1,50 con successiva posa,
SOMMANO cadauno

Formstura e posa o opern di corrugato tipo pesante  per condotte
celettriche del diamewo di mm 100 da stendere  nello sterro
precedentemente eseguito ( All'esterno della pavimentazione in granito
da realizzare ) , per posa cavi elettrici di alimetazione pali architettonici
di iluminazione pubblica ¢ colonnine di adduzione elettrica , ben steso
ssuletto di sabbia compreso rinfianche , masseltino in cls soprastante per
protezione e nastro indicatore , compresa la fornitura ¢ posa in opera di
Hilo di ferro zincato per successiva guida cavi .

; SOMMANO ml
!

Fomitura ¢ posa di corrugato  per Pesecuzione deghi  attraversamenti
trasversali della passeggiata dalla posizione dei pozzetti di ispezione | da
posizionare  all'esterno dei cordoli in granito ( Sulla strada ), fino alle
colonnine di fornitura acqua ¢ Enel.

Detti atraversamenti avranno lunghezza di cirea Mt 3,00 ¢ saranno

i

A RIPORTARE

1 2 158,00

1 2 55,40

12 23,70,

12 2,00,
: !

12 84,00

1 2 3,00

13 67,00,

18,70

170,00

425,00

17,00

85,00

3'357.50

103598
|

4°029,00

850,00

142800

255,00

1 '3(')9,85“

s
%}

127265,

-
D
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Num Ord.
TARIFFA
NDATA

INDICAZIONE DET LAVORI
FDELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA

libretio

N Py

Positivi

Negativi

PREZZO
unitario

INMPORTI

Debito

Pagamento

11

1
13

14
15 Bis

26

16

RIPORTO

eseguiti con condotte per liquidi in presssione in polictilene da Ipollice
. ben stesi ed appoggiati in parte  sulla fondazione precedentemente
eseguita ed in parte  smontando per ogni attraversamento una fila di
vecchie  lastre  in granito della lunghezza di circa ML 1,50 con
Isuccessiva posa.

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ posa in opera di corrugato  per condotta elettriea del
iametro di mm 40,0 da stendere nello sterro precedentemente esepuito
{( All'esterno della pavimentazione esistente in granito di em 15 verso il
[lato  swada ¢ pertanto al di sono della fila di lastre da posare
Hrasversalmente ed in aderenza alla pavimentazione attuale in granito ) |
per posa cavo elettrico di alimetazione faretti carrabili da incasso esterno
, ben steso su letto di sabbia compreso rinflanchi , massettino i cls
soprastante per protezione ¢ nastro indicatore , compresa la fornitura ¢
iposa in opera di tilo di fervo zineato per successiva guida cavi,
SOMMANO ml

‘Realiz
trasporto, fornitura ¢ posa in opera di tout.venant rollato per una altezza
di circa em30/35 ed un volume totale di circa.

jone di sottofondo  della pavimentazione stradale  compreso

SOMMANO m3

(Allargamento della banchina a mare di Mt. 1,35 con fornitura ¢ posa di
lastre di granito dell’Elba lavorato alla punta come quello detle  porzione:
g’ esistente della banchina | spessore 13/17 em. ,  larghezze variabili
lastre 30/40/50 em., lunghezza indicativa lastre  60/80 cm., compresa la
malta per lallettamento delle lastre ¢ la sigillatura con  boiacca
cementizia colata nell'interstizio delle lastre alloggiale su apposito
sottofondo di sabbia ¢ cemento

1La posa delle nuove lastre dovra' seguire le seguenti modalita';

‘In aderenza al marciapiede in granito esistente ( larghezza di Mt 2,00)
dovra' essere affiancata una fila di listre perpendicolari defla larghezza di
em 30, mentre Taltra parte della pavimentazione avente ulteriore
Jarghezza di cirea Mt 1,05 verra' posata in opera  proseguendo
lathneamento delle lastre esistenti.

SOMMANO m?2

‘Cordolatura di granito dell'Elba lavorato alla punta  dimensioni
15x15x80/100 posta a raso, con cordoli infissi al suolo con caleestruzzo
, per la delimitazione del marciapiede in granito dalla strada , dello
stesso fipo di quello gia' esistente sulla passeggiata a mare.

SOMMANO ml

Fornitura ¢ posa in opera di pozzetti carrabili 40x40 altezza em 60 per
‘collocazione linee elettriche  costituiti da corpo in caleestruzzo vibrato ¢
rinforzato esternamente per 10 em da getto in els , completi di chiusino
in ghisa | da posizionare all'esterno del cordolo in granito (Jato strada ) ¢
‘nel dettaglio:

Fomitura ¢ posa di pozzetti carrabili per collocazioni ¢ deviazioni linee
elettriche per le colonnine di fowitura elettrica ed idrica e dei lampioni
di dluminazione pubblici.

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ posa m opera di pozzetti earrabili realizzati come sopra ma
: I I
iper deviazioni idriche per 1 colonnini di fomiture idriche

SOMMANO cadauno

;Fomitura ¢ posa in opera di dissuosori in ghisa ¢lassiel come da elaborati
allegati al progetio escutivo, con agpanei per catena in metallo, uguali a
quelli ga' esistenti sulla passeggiata a mare tra la Piazza Matteotti ed il
distributore di carburante.

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di catene metalliche da agganciare ai dissuasori
|

A RIPORTARE

13
13
13
13
14
14
14
14

3,00

75,00

13,00

50,00

39,50

7,00,

3.00

12,00

85,00

1,05

114,75

272,00

51,00

170,00

170,00

467,50

25

5,00

1
d

13°600,00

2°01

119

51

561

3776

4,50

0,00

0,00

0.00,

533
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Num. Ord. INDICAZIONE DELLAVORI libretto QUANTITA PREZZO IMPORTI
TARHTA EDELLE s 1 B s B e
: . - TG g . o urtitar . 1
DATA SOMMINISTRAZIONT Nt Py Positivi Nepativi o Dehito Pagamento
RIPORTO 37776 5,33
27 in ghisa, compresi moschettoni di aggancio ai dissuasori, :
SOMMANOm! 1 = 4 15,00 21,25 31875
17 Fornitura ¢ posa in opera di pali architettonici di illuminazione pubblica
28 in fusione di ghisa con anima interna in aceiaio zincato a caldo | il ttto !
corrispondente per forma, misure , modanature varie ai grafici illustrativi ;
allegati al progetio che dello stesso costituiscono parte integrante .
L'anima del palo dovra’ essere composta da tubi di sezione variabile per
il variare  dei diametri interni della ghisa ed idonea per n 2 corpi
{iluminanti compreso
Fomitura e posa di n 2 corpi illuminanti sorretti da n 2 bracei artistici tipo
quelli indicati negli elaborati grafici |, formati da lanterne artistiche in
‘pressolusione di alluminio.
{Vano ottico formato da cesto stampato  in polimetilmetacrilato dotato di
jcopertura - con foritura ¢ posa in opera di lampade a vapori di ioduri
metallici . 1 pali dovranno essere uguali a quelli gia' esistenti sulla
‘prorzione della passagginta dalla Piazza Matteotti al Distributore di
‘earburante. i
SOMMANO cadauno. 1 4 2,00 4079,99 8159 98 i
Parziale LAVORI A MISURA curo : 467244 .06
TOTALE euro [ : 46724406
PO
I Porto Azzurro, 03/02/202)
i
|
L per un importo di euro 0.00|
i
! fl Direttore dei Lavori
Geom. Gianearlo Gamba
|
1
; A RIPORTARE 406'244,006.

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro ['SAL N Fdel  (Wpde-patutenti\Ufficio Teenicot ADRIANAYOOPP\Z01 97, Banching Paride AdamiContabilital) v.1/17]
REGISTRO DI CONTABILITA*N. |



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

REG!STRO DI CONTABILITA'

Lavori di "Riqualificazione tratto terminale Lungomare P. Adami”

Comune di Porto Azzurro

LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 — Cavo, Rio LI, P.IVA |
01641690498

Sommario Registro di Contabilita al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giancarlo Gamba

i
PriMus by Guido Cianciutii - copyright ACCA software S pA
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Num.Ord.
FARIFFA

INDICAZIONE DETLAVOR]
L DELLE
SOMMINISTRAZIONI

riferimenti

SALL RC

ROLE

IMPO
Quantila

unitat 1o

TOTALL :

01

04

<
vy

6
06

08

09

LAVORI A MISURA

Rimozione dellattuale pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso “asfalto eseguito con
lausilio di mezzi meceanici per allargamento della banchina a mare ,nel tratto  ricompreso tra il
distributore di carburante ¢ la testa della diga foranea , per una profondita’ variabile da 10 a 20 em
compreso trasporto materiah di risulta alla discarica autorizzata,

SOMMANO al SA.L. n. I m2
ione di scavo di shancamento/ splateamento, eseguito con mezzi meccanici, in materiale di

gualsiasi natura ¢ consistenza compreso eventuale breccione e trovanti in els  cte. compreso il
divellamento del sottofondo ed il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata, per una

Iprofondita’ indicativa di cirea cm30.

SOMMANO al S AL n. 1 m3

Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato cementizio per fondazione della nuova pavimentazione in
granito, Rek 250 armato con rete eletrosaldata diam. mm10, maglia 20520 cm preconfezionato in
stazione, tirato ¢ livellato, spessore am 20.

SOMMANO al S AL n. ' m3

Demolizione completa di n 2 piceoii casotti esistenti in muratura ¢ formazione di n 2 pozzetti dotati di
coperchio in ghisa, a raso della pavimentazione in granito, compreso taglio ed eliminazione di piccola
iporzione di tubazione esistente di adduzmone idrica ¢ valvole di chiusura della  stessa tubazione,
compreso il carico dei materiali di risulta ed il rasporto presso la discarica autorizzata,

SOMMANO al $.A.L. n. | cadauno
Fornitura ¢ posa in opera i doppia tubazione in polietilene ( Da un pollice ¢ mezzo -=- 1 % - 20

atm ) PESO rigida UNI761t , PN 20 con righe blu' per condotte di liquidi in presssione del diametro di
mm 50, ben stesi su sterro gin' livellato precedentementz ¢ posti su letto di sabbia COMPIeso

rinfianchi, massetting in ¢ls soprastante per protezione ¢ nastro indicatore,

SOMMANO al S.AL. u. | ml

Fomnitura ¢ posa in opera di tubazione in polietilene { Da un pollice, 1 * --20Atm , compreso riduzioni)

per Teseeuzione degli attraversamenti trasversali della passeggiata dalla posizione dei pozzetti di
dispezione  da posizionare all'estemo dei cordoli in granito ( Sulla strada ) fino alle colonnine di
fornitura acqua ¢ Enel.

Detti attraversamenti avranno lunghezza di circa Mt 3,00, ben stesi ed appoggiati in parte  sulla
fondazione precedentemente eseguita ed in parte  smontando per ogni attraversamento una fila di
vecchie lastre in granito della lunghezza di cirea ML 1,50 con successiva posa.

SOMMANO al 8.A.L. n. { cadauno
Fowmitura ¢ posa in opera di corrugato tipo pesante per condotte elettriche Jel diametro di nam 100 da

stendere nello sterro precedentemente eseguito ( Allesterno della pavimentazione in granito da
realizzare ) , per posa cavi elettrici di alimetazione pali architettonici di illuminazione pubblica ¢

jcolonnine di adduzione elettrica , ben steso su letto di sabbia compreso rinfianche , massettino in cls
soprastante per protezione e nastro indicatore , compresa la fornitura ¢ posa in opera di filo di ferro
zineato per successiva guida cavi .

SOMMANO al S.A L i 1 mi

Fomitura e posa di corrugato per l'esecuzione degli attraversamenti trasversali della passegpiata dalla
;posiz.ionc dei pozzetti di ispezione , da posizionare allesterno dei cordoli in granito ( Sulls strada ),
fino alle colonnine di fornitura acqua ¢ Enel,

Detti attraversamenti avranno lunghezza di eirca Mt 3,00 ¢ saranno eseguiti con condotte per liquidi in
ipresssione i polietilene da pollice . ben stesi ed appoggiati in parte  sulla fondazione
;precedentemente eseguita ed in parte smontando per ogni attraversamento una fila di vecchie lastre
Hn granito della lunghezza di eirea ML 1,50 con suceessiva posa,

SOMMANO al S.AL n. I cadauno

158,00 3'357,50

158,00

55,40

1°035,98

55,40

18,70/ 1°035,98|

23,70 | 4°029,00|

23,70 170,00, 4°029,00[

i

850,00

i

2,00 425,00 850,00

84,00 | 1°428,00f

84,00

1°428,00

3,00

3,00

67,00

67,00 1°309,85)

3,00 255,00

255,00

85.00°

3,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzwmro
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. |
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Num.Ord.
FARIFIFA

INDICAZIC

DELLE

riferimenti

SAL, RC

Quantita

IMPORTI

grafiei illustrativi allegati al progetto che dello stesso costituiscono parte integrante .
L'anima del palo dovra® essere composta da tubi di sezione variabile per il varisre  dei diametri

SOMMINISTRAZIONI unitarzo FOTALE
9 Fornitura ¢ posa in opera di corrugato  per condotta elettrica del diametro di mm 40,0 da stendere
Il neflo sterro precedentemente eseguito ( Allesierno della pavimentazione esistente in granito di em 13
verso il lto strada e pertanto al di sotto della fila di lastre da posare salmente ed in aderenza
alla pavimentazione attuale in granito ) | per posa cavo elettrico  di alimetazione faretti carrabili da
incasso esterno |, ben steso su letto di sabbia compreso rinfianchi | massettino in cls soprastante per
protezione ¢ nastro indicatore | compresa la fornitura ¢ posa in opera di filo di fere zincato per
successiva guida cavi.
9 828,75(
; SOMMANO al SALL. o, 1 ml 75,00 11,05 828,75(
10 Realizzazione di sottofondo  della pavimentazione stradale compreso trasporto, fornitura e posa in
12 fopera di tout.venant rullato per una altezza di circa em30/33 ed un volume totale di circa. |
: 10 13,00 1'491,75
SOMMANO al SAA.L. n. | m3 13,00 114,75 1°491,75)
i
1 {Allargamento della banchina a mare di Mt 1,35 con fornitura ¢ posa di lastre di granito dell'Elba
13 Hlavorato alla punta come quello della  porzione gia' esistente della banchina |, spessore 13/17 em. | i
ilarghezze variabili lastre 30/40/50 cm., lunghezza indicativa lastre  60/80 em., compresa la malta per
lallettamento delle lastre ¢ la sigillatura con boiacca cementizia colata nell’interstizio delle lastre
alloggiate su apposito sottofonds di sabbia e cemento .
:La posa delle nuove lastre dovre! seguire e seguenti modalita':
In aderenza al marciapiede in granito esistente ( larghezza di Mt 2,00 ) dovra' essere affiancata una :
[fila di lastre perpendicolari della larghezza di em 30 . mentre Ialra parte della pavimentazione avente ‘
;ulteriore larghezza di circa ML 1,05 verra' posata in opera proseguendo Pallineamento  delle lastre
esistenti. 1
‘ 1 50,00 13°600,00
SOMMANO al S AL n. | m2 50,00 272,00 13°600,00]
‘ i
12 Cordolatura di granito dell'Elba  lavorato alla punta  dimensioni 15x15x80/100 posta a raso , con
14 cordoli infissi al suolo con caleestruzzo | per Ia delimitazione del marciapiede in granito dalla strada |
idello stesso tipo di quells gia’ esistente sulla passeggiata a mare. |
12 2°014,50
SOMMANO al S.AL. n. | ml 51,00 2°014,50{
13 Fornitura ¢ posa in opera di pozzetti carrabili 40x40 altezza em 60 per collocazione linee elettriche
15 jcostituiti da  corpo in caleestruzzo vibrato ¢ rinforzato estemamente per 10 em da getto in ols |
completi di - chiusino in ghisa , da posizionare all'esterno del cordolo i granito ( lato strada ) ¢ nel
(dettaglio:
‘Fornitura e posa di pozzetti carrabili per collocazioni ¢ deviazioni linee elettriche per le colonnine di !
fornitura eletwica ed idrica ¢ dei lampioni di illuminazione pubblici, !
13 7,00 190,00
SOMMANO al S.A.L n. 1 cadauno 7,00 170,00 1'190,00};
| ;
14 (Fomitura e posa in opera di pozzetti carrabili realizzati come sopra ma per deviazioni idriche per i '
15 Bis ‘colonnini di forniture idriche
14 3,00 j 510,00}
SOMMANO al S AL n. 1 cadauno 3,00 170,00 510.00
15 iFomitura e posa in opera di dissuosori in ghisa classici come da elaborati allegati al progetto escutivo, :
26 ‘con agganct per catena in metallo, uguali a quelli gia' esistenti sulla passepgiata a mare tra la Piazza | ‘
Matteotti ed il distributore di carburante. | !
15 12,00 5°610,00f
: . PR ;
SOMMANO 51 S AL n. | cadauno 12,00 467,50, 5°610,00f
16 Fomitura ¢ posa in opera di catene metalliche da agganciare ai dissuasori in ghisa, compresi
27 moschettoni di agganeio al dissuasori,
16 15,00 | 318,75
SOMMANO al S AL n 1 ml 15,00 21,25 318,75
I
17 Fomitura ¢ posa in opera di pali arehitettonici di illuminazione pubblica in fusione di ghisa con anima :
28 iternain acciaio zincato a caldo | il tutto corrispondente per forma, misure | modanature varie ai

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzumo

SOMMARIO

DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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. i INDICAZIONL DETLAVORI riferimenti IMPORTI “
Nun, Ord, . N B P e I
TARIEFA LD : Quantitd ; : SR

’ : SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALY

interni della ghisa ed idonea per n 2 corpi illuminanti compreso :
Fomitura e posa di n 2 corpi illuminanti sorretti da n 2 bracei artistici tipo quelli indicati negli elaborati
gralici, formati da lanterne artistiche in pressofusione di alluminio. |
Vano oltico formato da cesto stampato in polimetilmetacrilato dotato di copertura con lornitura ¢ posa I
in opera di lampade a vapori di ioduri metallici . I pali dovranno essere uguali a quelli gia' esistenti
sulla piorzione della passaggiata dalla Piazza Matteotti al Distributore di carburante.
1 17 2,00 8'159,98}
SOMMANO al S AL n. 1 cadauno 2,00 4°079,99 87159,98F
Parziale LAVORI A MISURA curo 46°244,06

TOTALE euro

Porto Azzurro, 03/02/2021

H Direttore dei Lavori
Geom. Gian

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro ['SALN Ldef  (Wpde-patutentiiUtlicio Teenicot ADRIAN ANOOPP20 19V, Banchina Paride Adami\Contabilityy v.1/17]

SOMMARIOQ

DEL REGISTRO IDICONTABILITA'N. |



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

- OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1ATUTTO IL 03/02/2021

Lavori di "Riqualificazione tiatto terminale Lungomare P. Adami"

Comune di Porto Azzurro

LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 — Cavo, Rio LI, P.IVA
01641690498

Contratto in data 09/11/2020 rep. n. 14/20 registrato a in data A aln. dieuro
122 802.00 |

Data Offerta: _/_I____ | IMPORTO DEL PROGETTO: 143 943.80 4
Data Consegna: A1 | Somme a Disposizione: 0.00 [
Data Inizio Lavori: 10/12/2020 | importo per la Sicurezza: 3000.00 \
Gioeni Utili per Ultimazione: 85 | Importo per la Manodopera: 0.00 2
Data Utile per Ultimazione: 26/02/2021 } IMPORTO DI VARIANTE 0.00 |
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante); 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00 ‘
Nuova Data Ultimazione: —/_J____ | Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Anticipazione: 0.00

PriMus by Guido Gianciulli - copyright ACCA, software SpA
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o INDICAZIONE DI LAVORI IMPORTI |
Num.Ord. T Qs . |
o S 12 DELLE Quantitd e |
FARIFIFA SOMMINISTRAZION] unitar-io TOTALY 1

RIPORTO
LAVORI A MISURA
I Rimozione dell'atiuale pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso “asfalto * eseguito con l'ausilio di mezzi
0l meceaniei per allargamento della banchina a mare ,nel tratto vicompreso tra il distributore di carburante ¢ la testa)
della diga foranea | per una profondita’ variabile da 10 a 20 em compreso trasporto materiali di tisulta alla discarics
autorizzata.
SOMMANO m2 158,00 21,25 3°357,50
|
2 Realizzazione di scavo di sbancamento/ splatcamento, eseguito con mezzi meccanici, in materiale di qualsiasi ‘
02 natura e consistenza compreso eventuale breccione e trovanti in els ete. compreso i} livellamento del sottofondo ed
il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata, per una profondita’ indicativa di eirca em30. i
SOMMANO m3 55,40 18,70, 1'035,98
3 [Fomitura ¢ posa in opera di conglomerato cementizio per fondazione della nuova pavimentazione in granito, Rek
03 {250 armato con rete elettrosaldata diam. mm10, maglia 20x20 em  preconfezionato in stazione, tirato ¢ livellato,
‘spessore em 20). i
| SOMMANQO m3 23,70 170,00 4°029,00
: \ '
4 iDemolizione completa di n 2 piceoli casotti esistenti in muratura ¢ formazione din 2 pozzetti dotati di coperchio in
04 rphisa, & raso della pavimentazione in granito, compreso taglio ed ¢hminarione di piceola porzione di tubazione
Ecsislcnlc di adduzione idrica ¢ valvole di chiusura della stessa tubazione, compreso il carico dei materiali di risulta ;
ed il trasporto presso la discarica autorizzata,
SOMMANO cadauno 2,00 425,00 850,00
!
5 Fornitura e posa in opera di doppia tubazione in polictilene ( Da un pollice ¢ mezzo -~ 1 % * <= 20 atm ) PE8O §
05 rigida UNIT61L, PN 20 con righe blu' per condotte di liquidi in presssione del diametro di mm 50 | ben stesi su i
sterro gia’ livellato precedentemente ¢ posti su letto di sabbia compreso rinfianchi, massettino in cls soprastante; !
per protezione ¢ nastro indicatore. 1
SOMMANO ml 84,00 17,00, 17428,00
G Fornitura ¢ posa in opera di tubazione in polietilene ( Da un pollice, 1 --20A1m | compreso riduzioa) per i
06 ilesccuzione degli attraversamenti trasversali della passegginta dalla posizione dei pozzetti di ispezione da :
iposi?immrc allesterno dei cordoli in granito ( Sulla strada ) fino alle colonnine di fomitura acqua ¢ Enel. \
ilf)clli attraversamenti avranno lunghezza di eirca Mt 3,00, ben stesi ed appoggiati in parte  sulla tondazicoe
‘precedentemente eseguita ed in parte smontando per ogni altraversamento una fila di vecchic lastre in granito 3
‘dclla lunghezza di circa ML 1,50 con successiva posa. ‘
| SOMMANO cadauno 3,0()) 85.00! 255,00
7 (Formitura e posa in opera di corrugato tipo pesante per condotte elethiche  del diametro di mm 100 da stendere
08 jmello sterro precedentemente eseguito ( All'estero della pavimentazione in gramito da realizzare ) |, per posa cavi
clettrici di alimetazione pali architettonici di itluminazione pubblica ¢ colonnine di adduzione cletirica | ben steso
su letto di sabbia compreso rinfianche , massettine in cls soprastante per protezione ¢ nastro indicatore , compresa
la fornitura e posa in opera di filo di ferro zineato per successiva guida cavi .
SOMMANO ml 67,00 19,55, 17309,85|
8 Fomitura e posa di corrugato per l'esecuzione degli atraversamenti trasversali della passeggiata dalla posizione dei
09 pozzetti di ispezione , da posizionare all'esterno dei cordoli in granito ( Sulla strada ), fino alle colonnine di
fornitura acqua ¢ Enel.
Detti attraversamentt avranno lunghezza di cirea MU 3,00 ¢ saranno esequiti con condotte per liquich i presssione
din polietilene da Ipollice |, ben stesi ed appoggiati in parte sulla fondazione precedentemente eseguita ed in parte
jsmontando per ogni ataversamento una fila di veechie lastre in granito della hnghezza di circa ML 1,50 con i
Isuccessiva posa.
f SOMMANO cadauno 3,00 85,00, 255,00
9 ‘h)milura e posa in opera di corrugato  per condotta elettrica del diametro di mm 40,0 da stendere nello sterro ,
11 iprecedentemente eseguito ( Allesterno della pavimentazione esistente in granito di em 15 verso il lato strada ¢ i
j‘pcrlanlo al di sotto della fila di lastre da posare trasversahmente ed in aderenza alla pavimentazione attuale in granito ‘
D). per posa cavo elettrico di alimetazione faretti camrabili da incasso estermo . ben steso su letto di sabbia ;
icompreso rinfianchy | massettino in ¢ls suprastante per protezione e nastro indicatore | compiesa fa formitura ¢ posa
Jin opera di filo di ferro zinento per suceessiva guida cavi,
SOMMANO mli 75,00 11,05, 828,75
}
10 Realizzazione di sottofondo  della pavimentazione stradale  compreso trasporto, fornitura e posa in opera di |
12 tout.venant rullato per una altezza di cirea em30/35 ed un volume totale di cirea. |
SOMMANO m3 13,00 114,75, 1401,75
|
11 iAllargamento della banchina a mare di Mt 1,35 con fornitura e posa di lastre di granito dell'Elba lavorato alla ‘
13 Ipunta come quello della porzione gia’ esistente della banchina . spessore 13/17 em. | larghezze variabili lastre 30/ |
I
A RIPORTARLE 147°840,83

COMMITTENTE: Comune & Porto Azzurro
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO 11, 03/02/2021
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N Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEFLAVOR]
EDELLE
SOMMINISTRAZION]

Quantita

IMPORTI

uniteio - TOTALL

4

15
26

16
27

17
28

Bis

RIPORTO

40/50 em, lunghezza indicativa lastre  60/80 em., compresa la malta per Falletamento delle lastre ¢ la sigillatura
con boiacea cementizia colata nell’interstizio delle lastre alloggiate su apposito sottofondo di sabbia ¢ cemento .
La posa delle nuove lastre dovea' seguire le seguenti modalita”:
In aderenza al marciapiede in granito esistente ( larghezza di Mt 2,00 ) dovra’ essere affiancata una fila di lastre
perpendicolari della larghezza di em 30, mentre Falira parte della pavimentazione avente ulteriore larghezza di circa
Mt 1,05 verra’ posata in opera proseguendo Pallineamento delle lastre esistenti.

SOMMANO m2

Cordolatura di granito dellElba lavorato alla punta dimensiont 15x15x80/100 posta a raso , con cordoli infissi al
suolo. con caleestruzzo , per fa delimitazione del marciapiede in granito dalla strada | dello stesso tipo di quello gia'
‘esistente sulla passegpiata a mare.

‘ SOMMANO ml!

Fornitura e posa in opera di pozzetti carrabili 40x40 altezza em 60 per collocazione linee elettriche  costituiti da
reorpo in caleestruzzo vibrato e rinforzato esternamente per 10 em da getto in cls , completi di chiusino in ghisa
da posizionare all'esterno del cordolo in granito ( lato strada ) e nel dettaglio:

Fornitura ¢ posa di pozzetti carrabili  per collocazioni ¢ deviazioni linee eleltriche per e colonnine di fomitura
clettrica ed idrica ¢ dei lampioni di illuminazione pubblici.
SOMMANO cadauno

iFornitura ¢ posa in opera di pozzetti carvabili realizzati come sopra ma per deviazioni idriche per i colonnini di
| J I
Horniture idriche

SOMMANO cadauno

{Fornitura e posa in oper= di dissuosori in ghisa classici come da elaborati allegati al progetto escutivo, con agganci
per catena in metallo, uguah a quelli gia’ esistenti sulla passeggiata a mare tra la Piazza Matteotti ed il distributore
di carburante,

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ posa in opera di catene melalliche da agpanciare ai dissuasori in ghisa, compresi moschettoni di
aggancio ai dissuasori.

SOMMANO m}

Fomitura ¢ posa in opera di pali architettonici di illuminazione pubblica in fusione di ghisa con anima interna in
aceiuio zincato a caldo | il tutto corrispondente per forma, misure , modanature varie ai gralici illustrativi allegati al
progetto che dello stesso costituiscona parte integrante .

L'anima del palo dowvra’ essere composta da tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni della ghisa
ed idonea per n 2 corpi illuminanti compreso :

Fornitura ¢ posa di n 2 corpi illuminanti sorretti da n 2 bracei artistici tipo quelli indicati negli elaborati grafici
formati da lanterne artistiche in pressofusione di alluminio.

.
Vano ottico formato da cesto stampate in polimetilmetacrilato dotato di copertura con {ornitura ¢ posa in opera di
Hlampade  a vapori di ioduri metallici . 1 pali doveanno essere uguali a quelli gia' esistenti sulla piorzione della
passaggiata dalla Piazza Matieotti al Distributore di carburante.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

A RIPORTARE

50,00

39,50

7,00

3.00

12,00

15,00

2,00

14'840,83]

272,00 13°600,00}

51,00, 2°014, 50

170,00 17190,00)

170,00 510,00}

467,50 5°610,00

4°079,99 8'159,98]
46°244.06]

mrtr———————————

467244 .00

COMMITTENTI: Comune di Porto Azzurro
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. | A TUTTO 1L 03/02/2021
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INDICAZIONE DETLAVOR]

Num.Ord. EDELLE

TARIFFA

OQuaniita

FMPO

RTI

TOTALL

jlmporto onert sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL/ Po) * §C8) =
((467244,06 / 1197802,00) * 3°000,00) = euro

Porto Azzurro, 03/02/2021

1 i
Silvio Andvp
S AVGY BIOLY)
J. 01641690478
F-MSR SLYT0D 22 (/25
evireaeidi hr guiting

PER LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

SOMMINISTRAZIONI unitar-io
RIPORTO
. S .
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Amporto dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3 000,00
Incidenza Sicurezza - 1S = 3°000,00 / 143 943,80 = 0,0208414672948748
LAVORI A MISURA curo 4624406}

1'158,01

47°402,07

47°402,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro {'SAL N Ldel’ (Wpde-patutentitUflicio
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. I A TUTTO 1. 03/02/2021

Teenico't ADRIAN ANQOPP20 1957, Banchina Paride AduniContabiliay

-

117



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione tratto terminale Lungomare P. Adami"
COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro
IMPRESA: LS Costruzioni di Andreotti Silvio, Via G. Pietri, 3 — Cavo, Rio LI, P.IVA 01641690498

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 47°165,06

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTTOSCRITTO,
n. data ] importo
1 VISTO: il Contratto in data 09/11/2020 repertorio n. 14/20 registrato a in data ] aln. conil
quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;
2 RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
3, quello in seguito riportato;
4
s Lavori e sommin.strazior, 47°402,07
7
81
9 .
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro _ v 402,07
11! IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE o '
121
13
14, 30MMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
u » DETRAZION!
.0 e ]
17 . , .
1a Riteriuta per intortuni 0,5% 237,01
_‘é Recurero anticipazione
20 ;
21 !
22
23
24 , I .
25 Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00
25 SOMMANO LE DETRAZIONI euro 237,01
27 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro 47°165,06
2)5 per LV.A. al 10% 4'716,51
36 TOTALE GENERALE euro ! £1'881,57
b
TOTALE O,(:E)«
— CERTIFICA
articipazione 0.00
AZIONE OPERAI . . . . . .
ASSICURAZI CHE ai termini dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto si puo pagare all'impresa la
A . . rata di euro 47°165,06 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
L'lmpresa ha assicurato gli operai con Diconsi: (euro quarantasettemilacentosessantacinque/06).
Polizza continuativa presso MNAIL di
I Direttore"déiml."é"vari-.,\ Porto Azzurro, 03/02/2021
Geom. Gian e‘_rtc.)‘"'Gampua; -




