



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.102 02/07/2020	Oggetto: Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi– (Pavimentazioni) Approvazione 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento Ditta: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485) CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)
-----------------------------------	--

L'anno **duemila venti** il giorno **due** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “**Posizioni organizzative. Presa d'atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei**” con la quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell'Ente, la Responsabilità dell'Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio – all'Ass. Antonio LAMBARDI;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all'Ass. Antonio LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;

Visto altresì il provvedimento del Vice Sindaco n. 12 del 16.06.2020 con cui vengono attribuite al Sindaco pro-tempore Dr. Maurizio PAPI le funzioni di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari/Tributi/Personale, a titolo provvisorio e gratuito;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “**Bilancio di previsione triennio 2019-2021. Approvazione**”;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “**Variazione al Bilancio di previsione 2019- 2021**”;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 10/12/2019, con la quale è stato autorizzato di procedere alla richiesta alla Cassa DD. PP della devoluzione della quota complessiva di € 274.000,00 risultante dalla somma dei residui dei mutui, quali economie disponibili dopo la chiusura delle singole contabilità dei lavori, ed inserito il progetto “**Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa**” quale opera da finanziare per la somma di € 70.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 11/12/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo intitolato “**Progetto per la realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi**” predisposto dall'ufficio tecnico dell'importo complessivo pari ad € 70.000,00, incluso IVA e somme a disposizione;

Richiamati i seguenti atti :

- la Determinazione n. 302 del 23/12/2019 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto definitivo / esecutivo, intitolato “**Progetto per la realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi**” dell'importo complessivo pari ad € 70.000,00, incluso IVA e somme a disposizione ed ad indire gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa richiesta di n. 3 preventivi con aggiudicazione secondo il criterio del minor ribasso

- ai sensi dell'art. 36 comma 9bis;
- la Determinazione n. 25 del 14/02/2020 con la quale venivano aggiudicati i lavori intitolati "Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Pavimentazioni" CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 alla ditta EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485) al prezzo offerto di Euro 35.796,40 (euro trentacinquemilasettecentonovantasei/40) oltre IVA al 10% di cui Euro 846,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 34.950,00 per lavori corrispondente al ribasso del 15,74008 %;
- il Contratto sottoscritto in data 21/02/2020;
- la Determinazione n. 46 del 21/03/2020 con la quale venivano affidate prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i. alla ditta EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485) computate al netto del ribasso pari ad € 9.172,94 inclusa IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori , successivamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria e il verbale di ripresa;

Vista la contabilità redatta dal dal D.LL. e precisamente:

- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità
- 1° Stato Avanzamento Lavori;

Visto altresì il primo certificato di pagamento dal quale emerge il credito dell'impresa pari ad € 31.135,82 oltre IVA;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo contabilizzato a tutto il 16/06/2020;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, n.V00047 del 18/06/2020 dell'importo complessivo di € 34.248,98 inclusa IVA meritevole di approvazione ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

1) Di approvare la contabilità relativa al primo stato avanzamento dei lavori del progetto denominato "Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Pavimentazioni" CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 così composta:

- 1° Stato Avanzamento Lavori;
- 1° Certificato di pagamento

2) Di dare atto che è stata emessa la fattura elettronica emessa dalla ditta EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE , n.V00047 del 18/06/2020 dell'importo complessivo di € 34.248,98 inclusa IVA

3) di dare atto che la spesa liquidabile, con separato atto di liquidazione, risulta impegnata come sotto rappresentato:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata	Impegno Res. N. 1833/19
EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485). CIG 8155506873	U 2020109999 – 20108140/1	Completamento campo giochi Viale Europa -Residui mutui CDDPP	€ 39.379,40	Sub imp. N. 5 del 24/02/2020
EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485). CIG 8155506873	U 2020109999 – 20108140/1	Completamento campo giochi Viale Europa -Residui mutui CDDPP	€ 9.172,94	Sub Imp. n. 13 del 26.03/2020

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio, Ass. Antonio LAMBARDI.



Il Responsabile ad interim
Area Tecnica LL.PP. / Gestione del Territorio / Demanio
Ass. Antonio LAMBARDI

UFFICIO RAGIONERIA

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile .

Addi _____

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
Dr. Maurizio Paipi

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI



COMUNE DI di PORTO AZZURRO

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19
(0565) 921626-921647 fax (0565)921635 /e.mail : riccardo.ravaioli@comune.portoazzurro.li.it
sito web : www.comune.portoazzurro.li.it


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI IN VIALE EUROPA (pavimentazioni ed attrezzature)

1° SAL A TUTTO IL 16/06/2020

N	Descrizione	Quantità	P.U al netto del ribasso offerto 15,47008 %	Importo
1	<p>Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre di polietilene tipo NSF (Natural Slide Feeling), di lunghezza mm. 38 realizzate in monofilamento estruso, titolo non inferiore a 12.000dtex e almeno 8.150 punti/mq, antiabrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute con monofili per inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovrà risultare non inferiore a 50N. Il finissaggio del manto viene effettuato tramite un impianto, la cui caratteristica principale è quella di raggiungere temperature di esercizio sulla superficie della fibra non superiori ai 60 °C ed in particolare tale temperatura viene raggiunta con gradualità al fine di non alterare le caratteristiche chimicofisiche-strutturali del filato e garantire le massime performance di resistenza e prestazionalità dello stesso. Il tappeto è realizzato da fabbrica certificata UNI EN ISO 9001. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.</p> <p>SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: Manto composto da fibre di polietilene antiabrasivo, resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV</p> <p>Titolo filo: 12.000dtex -- Micron: 320 -- N. Punti Mq. 8.150-- Altezza del filo della fibra: 38 + 2 mm.</p>	375,000	€ 26,79	€ 10.046,25

2	Fornitura e posa in opere di Fornitura di una coppia (n. 2 porte 02 da calcetto), trasportabili, in lega leggera, dim. m. 3,00 x 2,00 complete di rete di nylon super pesante regolamentari. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere n.	1,00	€ 758,34	€ 758,34
3	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03 rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere. SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE:	133,00	€ 20,86	€ 2.774,38
4	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere. SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: - Manto composto da fibre di polietilene antiabrasivo, resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV - Titolo filo: 6.600dtex - - Punti/m2: 21.000- - Altezza del filo della fibra: 20 + 2 mm - Tipo di intasamento: di stabilizzazione (sabbia silicea) mq	457,00	€ 18,92	€ 8.646,44
5	Creazione e posa della segnaletica del campo pallavolo mediante la tracciatura e l'incollaggio delle linee di colore bianco/giallo all'interno del manto in erba sintetica di colore verde. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.	1,00	€ 1.263,90	1,263,90

4	Realizzazione di una Tendostruttura in adiacenza del campo da pallavolo su basamenti già predisposti, composta da pali perimetrali di due altezze differenti, realizzati in alluminio anodizzato, con copertura sagomata a "Vela" realizzata in tessuto di PVC bispalmato ignifugo ad alta resistenza, avente dimensioni pari a ml. 9,00 x 18,00, compreso trasporto, montaggio ed ogni altra opera che si renda necessaria all'esecuzione dell'opera a regola d'arte; SI LIQUIDA UNA PERCENTUALE PER MATERIALE A PIE' D'OPERA IN CORSO DI MONTAGGIO	1,00	€ 4.431,99	€ 4.431,99
NP2	Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore rosso, azzurro o bianco Mod. Medium dim. m. 2,00x diam.esterno mm. 92 interno mm. 54 per pali a "T". La protezione calza intorno al palo e può essere chiusa tramite bandella biadesiva già applicata sul pvc.	32,00	€ 30,20	€ 966,40
3	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03 rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni (VEDI VOCE n. 3)	129,00	€ 20,86	€ 2.690,94
NP3	Rimozione vecchia rete di nylon.Fornitura e posa di rete in nylon protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00 bordataperimetricamente. Tot. 80 ml.	80,00	€ 12,18	€ 974,40
	Di i cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 630,00			€ 31.289,14
	Il D.LL f.to Arch. Adriana Mercantelli			
	Per l'Impresa EUROSQUASH f.toGARDENGHI DANIELE			
	V° Il RUP f.to Ass. Antonio Lambardi			



COMUNE DI PORTO AZZURRO



ENTE APPALTANTE: Comune di Porto Azzurro

LAVORI: Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi– (Pavimentazioni)

CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)

IMPRESA: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125 FIRENZE e C.F. GRDDNL59D02

CONTRATTO: Contratto del 21/02/2020 n.1/2020

CERTIFICATO n° 1

CERTIFICATI EMESSI PRECEDENTEMENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

n.	data	importo
1		
TOTALE		0,00

VISTO il contratto ed il successivo atto di sottomissione per opere complementari con il quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 44.135,449 (IVA esclusa) incluso o.d.s.

Risultando dalla contabilità dei lavori ad oggi eseguiti, i seguenti conteggi:

Ammontare dei lavori, ritenute e calcolo rata di acconto

Dalle misure risultano i seguenti lavori:

A - Per lavori eseguiti / importo netto.....	€	30.659,12
B - Per oneri per la sicurezza	€	630,00
C - Per incidenza della manodopera.....	€	
D - Ammontare netto complessivo	€	31.289,12

E - Ritenuta pari allo 0,50% dell'importo netto detratto l'ammontare relativo agli oneri per la sicurezza (0,50% su D - B) / art. 7 DPR 05/06/2003, n°0166 Pres. - Capitolato Generale d'Appalto

153,30

F - Rimane l'ammontare finale netto D - E corrispondente a €

31.135,82

Dedotti i precedenti acconti pari a €

Il credito dell'Impresa ammonta a €

31.135,82

Ditta Appaltatrice

EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE

pos. I.N.A.I.L.:

pos. I.N.P.S.:

pos. CAS. EDILE:

Il Direttore dei Lavori
Arch. A. Mercantelli


CERTIFICA

che ai sensi dell'articolo 57 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa la somma di Euro trentaseimilacentosessantatre **31.135,82** IVA esclusa

Porto Azzurro li 18/06/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ass. Antonio Lambardi



ASSICURAZIONE INFORTUNI

Identificativo SDI: 3162180054**Data Ricezione: 22/06/2020 12:19:58**

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04915670485 Codice fiscale: GRDDNL59D02D548Q Denominazione: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEI BASTIONI 5 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50100 Nazione: IT Email: info@eurosquash.com Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155 Codice fiscale: 12293460155 Denominazione: DATALOG ITALIA SRL				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00425620499 Codice fiscale: 82001830494 Denominazione: COMUNE PORTO AZZURRO Indirizzo: Banchina IV Novembre n. 19 Comune: PORTO AZZURRO Provincia: LI Cap: 57036 Nazione: IT			
---	--	--	--	---	--	--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		V00047	18-06-2020	UFSF82

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
* (INTERNO)	Vs.Ord. determina n. 20 del 13-02-2020 CUP: E83B19000490004 CIG: 8155506873 Contratto opere complementari del 19-03-2020 1° SAL - Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa - Ridistribuzione spazi. CIG. 8155506873 CUP: E83B19000490004	1,00	31.135,44	N		10,00	31.135,44

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			31.135,44	3.113,54
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				34.248,98	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT63P0324202800CC1024015966 ABI 03242 CAB 02800 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA	Data termine 18-06-2020 Oggi Data scadenza 18-06-2020	31.135,44

Allegati:

- 2020-V00047.PDF