

# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N.145</b> <b>30/09/2020</b>	<b>Oggetto: Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi– (Pavimentazioni) Approvazione 2° e ultimo SAL e 2° Certificato di Pagamento</b> <b>Ditta: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485)</b> <b>CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)</b>
-----------------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “Posizioni organizzative. Presa d'atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell'Ente, la Responsabilità dell'Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio - all'Ass. Antonio LAMBARDI;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all'Ass. Antonio LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;

**Visto** altresì il provvedimento del Vice Sindaco n. 12 del 16.06.2020 con cui vengono attribuite al Sindaco pro-tempore Dr. Maurizio PAPI le funzioni di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari/Tributi/Personale, a titolo provvisorio e gratuito;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione triennio 2019-2021. Approvazione”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

**Vista** Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2019- 2021”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 10/12/2019, con la quale è stato autorizzato di procedere alla richiesta alla Cassa DD. PP della devoluzione della quota complessiva di € 274.000,00 risultante dalla somma dei residui dei mutui, quali economie disponibili dopo la chiusura delle singole contabilità dei lavori, ed inserito il progetto “Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa” quale opera da finanziare per la somma di € 70.000,00;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 11/12/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo intitolato “Progetto per la realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi” predisposto dall'ufficio tecnico dell'importo complessivo pari ad € 70.000,00, incluso IVA e somme a disposizione;

**Richiamati** i seguenti atti :

- la Determinazione n. 302 del 23/12/2019 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto definitivo / esecutivo, intitolato “Progetto per la realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi” dell'importo complessivo pari ad € 70.000,00, incluso IVA e somme a disposizione ed ad indire gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 previa richiesta di n. 3 preventivi con aggiudicazione secondo il criterio del min or ribasso ai sensi dell'art. 36 comma 9bis;

- la Determinazione n. 25 del 14/02/2020 con la quale venivano aggiudicati i lavori intitolati "Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Pavimentazioni" CUP E83B19000490 004 CIG 8155506873 alla ditta EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485) al prezzo offerto di Euro 35.796,40 (euro trentacinquemilasettecentonovantasei/40) oltre IVA al 10% di cui Euro 846,00 per oneri della sicurezza(non soggetti a ribasso) ed Euro 34.950,00 per lavori corrispondente al ribasso del 15,74008 %;
- il Contratto sottoscritto in data 21/02/2020;
- la Determinazione n. 46 del 21/03/2020 con la quale venivano affidate prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i. alla ditta EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485) computate al netto del ribasso pari ad € 9.172,94 inclusa IVA;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori, successivamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria e il verbale di ripresa;

**Vista** la contabilità redatta dal D.LL. e precisamente:

- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità
- 2° e Ultimo Stato Avanzamento Lavori;

**Visto** altresì il secondo certificato di pagamento dal quale emerge il credito dell'impresa pari ad € 12.783,17 oltre IVA;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo contabilizzato a tutto il 01/09/2020;

**Vista** la fattura elettronica emessa dalla ditta, n. V00089 del 07/09/2020 dell'importo di € 13.000,00 complessivo delle trattenute oltre IVA per un importo totale di € 14.300,00 meritevole di approvazione;

**Si dà atto** che l'importo relativo alle trattenute pari ad € 216,40 oltre IVA sarà oggetto di liquidazione nell'ambito di approvazione della Relazione sul Conto Finale & Certificato di regolare esecuzione, pertanto si approva la liquidazione dell'importo complessivo di IVA al 10% pari ad € 14.061,46;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

**Vista** la Legge 7.8.1990, n. 241;

**Visto** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Riconosciuta** per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

**Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,**

**D E T E R M I N A**

**1) Di approvare** la contabilità relativa al secondo e ultimo stato avanzamento dei lavori del progetto denominato "Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Pavimentazioni" CUP E83B1 9000490004 CIG 8155506873 così composta:

- 2° e Ultimo Stato Avanzamento Lavori;
- 2° Certificato di pagamento

**2) Di dare atto** che è stata emessa la fattura elettronica dalla ditta EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE, n. V00089 del 097/09/2020 dell'importo complessivo di € 14.300,00 inclusa IVA comprensiva delle trattenute pari ad € 216,40 oltre IVA che sarà oggetto di liquidazione nell'ambito di approvazione della Relazione sul Conto Finale & Certificato di regolare esecuzione, pertanto si approva la liquidazione dell'importo complessivo di IVA al 10% pari ad € 14.061,46;

**3) di dare atto** che la spesa liquidabile, con separato atto di liquidazione, risulta impegnata come sotto rappresentato:


Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata	Impegno Res. N. 1833/19
EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485). CIG 8155506873	U 2020109999 – 20108140/1	Completamento campo giochi Viale Europa -Residui mutui CDDPP	€ 39.379,40	Sub imp. N. 5 del 24/02/2020
EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485). CIG 8155506873	U 2020109999 – 20108140/1	Completamento campo giochi Viale Europa -Residui mutui CDDPP	€ 9.172,94	Sub Imp. n. 13 del 26.03/2020

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio, Ass. Antonio LAMBARDI.

Il Responsabile ad interim  
Area Tecnica LL.PP. / Gestione del Territorio / Demanio  
**Ass. Antonio LAMBARDI**

  
UFFICIO RAGIONERIA



Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile .

Addi \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
**Dr. Maurizio Paipi**

N° \_\_\_\_\_ del Registro delle

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
**Angelo MACCHI**

---

---

---



## COMUNE DI di PORTO AZZURRO

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19  
(0565) 921626-921647 fax (0565)921635 /e.mail : [riccardo.ravaioli@comune.portoazzurro.li.it](mailto:riccardo.ravaioli@comune.portoazzurro.li.it)  
sito web : [www.comune.portoazzurro.li.it](http://www.comune.portoazzurro.li.it)

### PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI IN VIALE EUROPA (pavimentazioni ed attrezzature)

2° E ULTIMO SAL A TUTTO IL 01/09/2020

N	Descrizione	Quantità	P.U. al netto del ribasso offerto 15,74008 %	Importo
1	<p>Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre di polietilene tipo NSF (Natural Slide Feeling), di lunghezza mm. 38 realizzate in monofilamento estruso, titolo non inferiore a 12.000dtex e almeno 8.150 punti/mq, antiabrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute con monofili per inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovrà risultare non inferiore a 50N. Il finissaggio del manto viene effettuato tramite un impianto, la cui caratteristica principale è quella di raggiungere temperature di esercizio sulla superficie della fibra non superiori ai 60 °C ed in particolare tale temperatura viene raggiunta con gradualità al fine di non alterare le caratteristiche chimicofisiche-strutturali del filato e garantire le massime performance di resistenza e prestazionalità dello stesso. Il tappeto è realizzato da fabbrica certificata UNI EN ISO 9001. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.</p> <p>SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: Manto composto da fibre di polietilene antiabrasivo, resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV</p> <p>Titolo filo: 12.000dtex -- Micron: 320 -- N. Punti Mq. 8.150-- Altezza del filo della fibra: 38 + 2 mm.</p>	375,000	€ 31,78	€ 11.917,50

2	Fornitura e posa in opere di Fornitura di una coppia (n. 2 porte 02 da calcetto), trasportabili, in lega leggera, dim. m. 3,00 x 2,00 complete di rete di nylon super pesante regolamentari. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere n.	1,00	€ 900,00	€ 900,00
3	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03 rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere. SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE:			
		133,00	€ 24,76	€ 3 293,08
4	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere. SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: - Manto composto da fibre di polietilene antiabrasivo, resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV - Titolo filo: 6.600dtex - - Punti/m2: 21.000- - Altezza del filo della fibra: 20 + 2 mm - Tipo di intasamento: di stabilizzazione (sabbia silicea) mq	457,00	€ 22,46	€ 10 264,22
5	Creazione e posa della segnaletica del campo pallavolo mediante la tracciatura e l'incollaggio delle linee di colore bianco/giallo all'interno del manto in erba sintetica di colore verde. Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.	1,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
6	Fornitura e posa in opera di impianto pallavolo monotubolare in 06 acciaio zincato diam. 70 mm. completo di tendirete, fissaggio a pavimento mediante bussole da cementare. Sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato. Completo di bussole con coperchi. Compreso rete pallavolo leggera senza nodo, lunghezza regolamentare, in polipropilene diam. mm.2,0 cavetto superiore in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in cotone nella parte superiore.	1,00	€ 650,00	€ 650,00

7	Realizzazione di una Tendostruttura in adiacenza del campo da pallavolo su basamenti già predisposti, composta da pali perimetrali di due altezze differenti, realizzati in alluminio anodizzato, con copertura sagomata a "Vela" realizzata in tessuto di PVC bispalmato ignifugo ad alta resistenza, avente dimensioni pari a ml. 9,00 x 18,00, compreso trasporto, montaggio ed ogni altra opera che si renda necessaria all'esecuzione dell'opera a regola d'arte;	1,00	€ 13 800,00	€ 13 800,00
NP 1	Inserimento nell'ambito della tensostruttura di soluzioni di stabilizzazione delle controventature ritenute migliorative quali ulteriori misure a contrasto dell'azione del vento	a corpo	€ 4 398,00	€ 4 398,00
NP 2	Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore rosso, azzurro o bianco Mod. Medium dim. m. 2,00x diam.esterno mm. 92 interno mm. 54 per pali a "T". La protezione calza intorno al palo e può essere chiusa tramite bandella biadesiva già applicata sul pvc.	32,00	€ 35,87	€ 1 147,84
3	Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03 rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni (VEDI VOCE n. 3)	129,00	€ 24,76	€ 3 194,04
NP3	Rimozione vecchia rete di nylon.Fornitura e posa di rete in nylon protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00 bordata perimetralmente. Tot. 80 ml.	80,00	€ 14,46	€ 1 157,40
	Di i cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00			€ 52 222,08
	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 846,00
				€ 51 376,08
	A detrarre ribasso d'asta opari al - 15,74008%			€ 43 289,44
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 846,00
	Risultato Credito dell'impresa			€ 44 135,44
	Il D.L. f.to Arch. Adriana Mercantelli			
	Per l'Impresa EUROSQUASH f.to GARDENGHI DANIELE			
	V° Il RUP f.to Ass. Antonio Lambardi			

*Aut. 16*

# COMUNE DI PORTO AZZURRO



ENTE APPALTANTE: Comune di Porto Azzurro

LAVORI: Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa – Ridistribuzione spazi– (Pavimentazioni)  
CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)

IMPRESA: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125 FIRENZE e C.F. GRDDNL59D00

CONTRATTO: Contratto del 21/02/2020 n.1/2020

## CERTIFICATO n° 2

### CERTIFICATI EMESSI PRECEDENTEMENTE

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

n.	data	importo
1	16/06/2020	€ 31 135,82
<div>TOTALE</div> <div>€ 31 135,82</div>		

VISTO il contratto ed il successivo atto di sottomissione per opere complementari con il quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 44.135,449 (IVA esclusa) incluso o.d.s.

Risultando dalla contabilità dei lavori ad oggi eseguiti, i seguenti conteggi:

#### Ammontare dei lavori, ritenute e calcolo rata di acconto

Dalle misure risultano i seguenti lavori:

A - Per lavori eseguiti / importo netto.....	€	43 289,44
B - Per oneri per la sicurezza .....	€	846,00
C - Per incidenza della manodopera.....	€	
D - Ammontare netto complessivo	€	44 135,44

E - Ritenuta pari allo 0,50% dell'importo netto detratto l'ammontare relativo agli oneri per la sicurezza (0,50% su D - B) / art. 7 DPR 05/06/2003, n°0166 Pres. - Capitolato Generale d'Appalto

216,45

F - Rimane l'ammontare finale netto D - E corrispondente a € .....

43 918,99

Dedotti i precedenti acconti pari a €

31 135,82

Il credito dell'Impresa ammonta a €

12 783,17

#### Ditta Appaltatrice

EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE

pos. I.N.A.I.L.:  
pos. I.N.P.S.:  
pos. CAS. EDILE:

Il Direttore dei Lavori  
f.to Arch. A. Mercantelli



### CERTIFICA

che ai sensi dell'articolo 57 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa la somma di Euro trentaseimilacentosessantatre 12 783,17 IVA esclusa

Porto Azzurro li 01/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ass. Antonio Lambardi



ASSICURAZIONE INFORTUNI



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21857290	Data richiesta	06/07/2020	Scadenza validità	03/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DANIELE GARDENGHI
Codice fiscale	GRDDNL59D02D548Q
Sede legale	VIA DEI BASTIONI N 5 FIRENZE FI 50125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12293460155**  
Progressivo di invio: **2020V00089**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**  
Telefono del trasmittente: **02267151**  
E-mail del trasmittente: **dataloghub@legalmail.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04915670485**  
Codice fiscale: **GRDDNL59D02D548Q**  
Denominazione: **EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI BASTIONI 5**  
CAP: **50100**  
Comune: **FIRENZE**  
Provincia: **FI**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **info@eurosquash.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**  
Codice Fiscale: **82001830494**  
Denominazione: **COMUNE PORTO AZZURRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **Banchina IV Novembre n. 19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12293460155**  
Codice Fiscale: **12293460155**  
Denominazione: **DATALOG ITALIA SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-09-07** (07 Settembre 2020)  
Numero documento: **V00089**  
Importo totale documento: **14300.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **determina**  
Data ordine di acquisto: **2020-02-13** (13 Febbraio 2020)  
Numero linea ordine di acquisto: **20**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E83B19000490004**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8155506873**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **Contratto**  
Data contratto: **2020-03-19** (19 Marzo 2020)  
Codice commessa/convenzione: **opere complementari**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **\***  
Descrizione bene/servizio: **Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa - Ridistribuzione spazi. CIG. 8155506873 CUP. E83B19000490004**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **13000.00**  
Valore totale: **13000.00**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **13000.00**  
Totale imposta: **1300.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2020-09-07** (07 Settembre 2020)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2020-09-07** (07 Settembre 2020)  
Importo: **13000.00**  
Istituto finanziario: **BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA**  
Codice IBAN: **IT63P0324202800CC1024015966**  
Codice ABI: **03242**  
Codice CAB: **02800**

---

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2020-V00089.PDF**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---