COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi—
Affidamento prestazioni supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del
N.046 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i. alle ditte di cui ai contratti principa»li cup
E83B19000490004 CIG 8155506873  (Pavimentazioni) CIG  Z3C2B5A338

21/03/2020 N
(Muminazione)
Ditte: EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni 5 — 50125 Firenze (P.1.
0491567048S)

Erre Energie S.r.l. con sede legale Via Borgo San Donnino, 208 — 50052
Certaldo (FI), P.IVA 05927880483

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Marzo nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto
“Posizioni organizzative. Presa d’atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la
quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite
nell’Ente, la Responsabilita dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio -
all’Ass. Antonio LAMBARDI;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all’Ass. Antonio
LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio,
a titolo provvisorio e gratuito;

Visto altresi il provvedimento del Sindaco n. 10 del 11.07.2019 con cui vengono attribuite al Dr.
Vilmano MAZZEI le funzioni di Responsabile dell’ Area Servizi Finanziari, per la durata di anni 3,
salve le ipotesi di revoca di cui all’art. 14 del CCNL;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione triennio 2019-2021. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2019”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2019 - DUP triennio 2020/2022 —
Approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state
approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ¢ dell’elenco annuale
2019 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2019- 2021”;

Richiamati i seguenti atti:

* Deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 11/12/2019, con la quale & stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo intitolato “Progetto per la realizzazione di un’area giochi in Viale Europa —
Ridistribuzione spazi” predisposto dall’ufficio tecnico dell’importo complessivo pari ad € 70.000,00, incluso
IVA e somme a disposizione;

* Determinazione n. 302 del 23/12/2019 si & proceduto all’approvazione del progetto ed indire le gare
Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi— Approvazione Progetto definito /
esecutivo - Determinazione a contrarre con procedura ai sensi art. 36 ¢. 2 lett. a/ b D.lgs. 50/16 - Mediante



strumento telematico sulla piattaforma elettronica Start della Regione Toscana CUP E83B19000490004 CIG
8155506873 (Pavimentazioni) CIG Z3C2B5A338 (Illuminazione).

*  Determinazione n. 21 del 14/02/2020 si & proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori denominati
Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi- CUP E83B19000490004 CIG
8155506873 (Pavimentazioni) alla ditta Erre Energie S.r.l. con sede legale Via Borgo San Donnino, 208 -
50052 Certaldo (F1), P.IVA 05927880483 per Pimporto complessivo degli 0o.d.ss al netto dell'l VA pari ad
Euro 16.245,50 , per un totale di € 17.870,05, procedendo in data 21/02/2020 alla sottoscrizione del contratto.

®  Determinazione n. 25 del 13/02/2020 si & proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori denominati
Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi—- CUP E83B19000490004 CIG
8155506873 (Pavimentazioni) alla ditta EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI
5-50125 FIRENZE (P.1. 04915670485) per I'importo complessivo degli 0o.d.ss. non soggetti a ripasso pari
ad € 35.796,40 oltre IVA per un totale di € 39.379,40, procedendo in data 21/02/2020 alla sottoscrizione del

contratto .

Rideterminando a seguito dell’aggiudicazione il seguente quadro economico:

A PER LAVORI A BASE D'ASTA €34.950,00
B Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00
Importo totale dei lavori €35.796,40
Somme a disposizione per:
C L.V.A. 10% sui lavori €3.579,64
D Per lavori in economia non previsti nel contratto principale (impianto
illuminazione) inclusa IVA al 10% a seguito aggiudicazione €17.870, 05
E  Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n € 846,50
Spese Tecniche DD.LL- Contabilita. Incluso cassa ed IVA € 1.300,00
G Per Imprevisti, acquisti, allacci € 3.393,50
H ' Recupero ribasso d’asta ed IVA €7.213,91
Sommano € 34.203,60
TOTALE FINANZIAMENTO € 70.000,00

Preso atto delle disponibilita del quadro economico, I’Amministrazione Comunale concordando
con I'ufficio, ha indicando alcune lavorazioni necessarie e non previste dal progetto iniziale e
comunque complementari all’intervento progettato al fine di rendere piu efficiente lo spazio
pubblico attrezzato alla finalita a cui ¢ preposto, cosi come meglio evidenziato negli elaborati
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:

Visto il nuovo quadro economico determinatosi a seguito delle modifiche introdotte per le opere

» Relazione Tecnico - Hlustrativa;
*  Computo Metrico;
= Atto di sottomissione

complementari:1803,57

A PER LAVORI A BASE D'ASTA €43.289,44
B Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00
Importo totale dei lavori € 44.135,44
Somme a disposizione per:
C 1.V.A. 10% sui lavori € 4.413,54
D Per lavori in economia non previsti nel contratto principale (impianto
illuminazione) inclusa IVA al 10% €18.768,31
E  Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n € 846,50
F  Spese per rinforzo basamenti € 1.000,00
G per Imprevisti, acquisti, allacci € 836,21
Sommano € 25.864,56

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 70.000,00



Visto ’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari ¢ non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione
dei costi; Accertato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto:

» e prestazioni supplementari da eseguire riguardano opere necessarie, non incluse nell’appalto iniziale, relative,
tra I'altro, all'applicazione di ulteriori sistemi integrativi alla tutela della sicurezza dei fruitori dell’arca
pubblica attrezzata;

*  Pesperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si
creerebbe la c.d. “interferenza di cantiere” con l'effetto che il contemporaneo affidamento di piu lavori a
diverse imprese, nello stesso contesto di luogo, & suscettibile di pregiudicarne la buona esecuzione (T.A.R.
Puglia Bari, Sez. 11, 17/12/1996, n. 826);

* J'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si
creerebbero interferenze tra diverse imprese nello stesso contesto di luogo, con la concreta e reale possibilita di
determinare problemi anche sui livelli di sicurezza degli operatori, situazione inaccettabile in quanto la
sicurezza del cantiere costituisce un interesse pubblico primario (cfi. T.A.R. Umbria, 31/08/2000, n.726 );

»  Pesperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi sia in termini di
allungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto che per ulteriori disagi per il proseguo delle attivita
istituzionali dell'Ente, oltre ad un aggravio di costi.

Visto l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede, nei casi di cui al
comma 1, lettere b) e c¢), per i settori ordinari, che il contratto puo essere modificato se I'eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Accertato che ’importo delle prestazioni supplementari non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale ed entro le somme disponibili del quadro economico del progetto approvato si
ritiene, in conformita alla citata normativa, di poter affidare i lavori di che trattasi alle ditte di cui
sopra, esecutrici dei lavori di cui ai contratti principali .

Richiamato il precedente impegno di spesa n. 1833/19 del 31/12/2019 ,assunto con
Determinazione n. 302/2019;

Dato atto che a seguito della predispostone delle modifiche risultano maggiori opere da eseguirsi

a carico della ditta :
*  EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.l. 04915670485), per opere
complementari computate al netto del ribasso pari ad € 8.339,04 oltre IVA;
»  Erre Energie S.r.l. con sede legale Via Borgo San Donnino, 208 - 50052 Certaldo (FI) P.IVA 05927880483,
per opere complementari computate al netto del ribasso pari ad € 816,60 oltre IVA;

Che le ditte risultano disponibili ad eseguire gli interventi proposti;

Che risulta pertanto necessario sub-impegnare le somme come sopra rappresentato in favore delle
ditte aggiudicatrici dei contratti principali;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validita;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295), il quale
differisce al 31 marzo 2019 il termine per ’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti
Locali 2019/2021, ¢ in base all’art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo N. 267/2000, ne
autorizza I’esercizio provvisorio;



- il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/02/2020 (G.U. 28 febbraio 2020, n. 50),
recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
202072022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"

Preso atto altresi, che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera ,,a“, punto 2), del Decreto Legge
01/07/2009, N. 78, convertito con modificazioni in Legge 03/08/2009, n. 102, si ¢ provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento ¢ compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ¢ ss.mm.ii.;

Visto I’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL,;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti;
Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107 D.Igs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attivita gestionali assegnati al sottoscritto e
riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

DETERMINA

Di approvare le modifiche al progetto intitolato “Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa —
Ridistribuzione spazi” con le quali vengono inserite opere complementari, cosi come rappresentato

negli elaborati allegati in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
»  Relazione Tecnico - llustrativa;
*  Computo Metrico;
*  Quadro economico;
= Atto di sottomissione

Di affidare le prestazioni supplementari alla Ditta EUROSQUASH di Gardenghi Daniele Via
dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.I. 04915670485), ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., per I'importo pari ad € 8.339,04 incluso oneri della sicurezza
assoggettato al ribasso offerto in sede di gara pari al 15,74008 %, oltre IVA per I'importo
complessivo di € 9.172,94

Di sub-impegnare, per i motivi in premessa indicati, I’impegno n. 1833/19 come al presente
prospetto:

Soggetto . . Somma
Creditore Codice Descr. Capitolo Impegnata

EUROSQUASH di

Gardenghi Daniele Via _ Do
Completamento campo giochi

dei Bastioni, 5 - 50125 U 2020109999 — 20108140/1 Viale Europa -Residui mutui €9.172,94
FIRENZE (P.1. CDDPP

04915670485).
ClG 8155506873

Di affidare le prestazioni supplementari alla Ditta Erre Energie S.r.l. con sede legale Via Borgo San
Donnino, 208 - 50052 Certaldo (FI), P.IVA 05927880483, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., per I’importo pari ad € 816,60 incluso oneri della sicurezza esclusa
assoggettato al ribasso offerto in sede di gara pari al 0,18621 %, oltre IVA per I'importo
complessivo di € 898,26;

Di sub-impegnare, per i motivi in premessa indicati, I’impegno n. 1833/19 come al presente



prospetto:

Soggetto . . Somma
Creditore Codice Descr. Capitolo Impegnata

Erre Energie S.r.l. con
ede leg ia Borg Lo
sede legale Via Borgo Completamento campo giochi

San Donnino, 208 - - P .
> o 9999 Suropa -Re [
50052 Certaldo (FI), U 2020109999 - 20108140/1 Viale Lunogﬂ R])L;ldm mutui € 898,26

P.IVA 05927880483
CIG 8155506873

La presente determinazione sara pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.

33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento ¢ il
Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio,
Ass. Antonio LAMBARDI.

Il Responsabile ad interim

Area Tecnica LL.PP./ Gestione del Territorio / Demanio
AsS. Anto,,x)io LAMBARDI

7

UFFICIO RAGIONERIA

Imp.- Residuo n. 1833/2019 del 31.12.2019 di € 11.871,31 e
. \;Q\'l;ec\\\ g
Sub-Impegno n. /{73 del.2.( }O*H gr&} (> di €9.172,94 in favore della Ditta EUROSQUASH
di Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.1. 04915670485)

Sub-Impegno n. /r&b del S,(,[()); hﬁ"@ di € 898,26 in favore della Ditta Erre Energie S.r.l.

t

con sede legale Via Borgo San Donnino, 208 - 50052 Certaldo (FI), P.IVA 05927880483

Visto si esprime parere favorevole di a regolarita contabile.

Addi ()Z{:/ oL { 1 le

\l
Dr. Vilmano xA

izi Finanziari
El

Il Responsabile Arga

N° del Registro delle 1/
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ¢ stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal al

Data

11 Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI




COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI IN
VIALE EUROPA — OPERE COMPLEMENTARI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
OPERE COMPLEMENTARI

Il Tecnico

Arch. Adriana Mercantelli

Porto Azzurro, i Marzo 2020



Premesse

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 11/12/2019, é stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo intitolato “Progetto per la realizzazione di un’area giochi in Viale Europa -
Ridistribuzione spazi” predisposto dall’ufficio tecnico dell'importo complessivo  pari ad €
70.000,00, incluso IVA e somme a disposizione;

Con Determinazione n. 302 del 23/12/2019 si e proceduto all’approvazione del progetto ed
indire le gare Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi-
Approvazione Progetto definito / esecutivo - Determinazione a contrarre con procedura ai
sensi art. 36 c¢. 2 lett. a / b D.lgs. 50/16 - Mediante strumento telematico sulla piattaforma
elettronica Start della Regione Toscana CUP E83B19000490004 CIG 8155506873
(Pavimentazioni) CIG Z3C2B5A338 (llluminazione).

Con Determinazione n. 21 del 14/02/2020 si ¢ proceduto ad aggiudicare definitivamente i
lavori denominati Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi— CUP
E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni) alla ditta Erre Energie S.r.l. con sede
legale Via Borgo San Donnino, 208 — 50052 Certaldo (FI), P.IVA 05927880483 per I'importo
complessivo degli oo.d.ss al netto dell'lVA pari ad  Euro 16.245,50 , per un totale di €
17.870,05, procedendo in data 21/02/2020 alla sottoscrizione dle contratto.

Con Determinazione n. 25 del 13/02/20200 si & proceduto ad aggiudicare definitivamente i
lavori denominati Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Ridistribuzione spazi— CUP
E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni) alla ditta EUROSQUASH DI GARDENGH!
DANIELE VIA DEI BASTIONI' 5 - 50125 FIRENZE (P.1. 04915670485) per I'importo complessivo
degli 00.d.ss. non soggetti a ripasso pari ad € 35.796,40 oltre IVA per un totale di € 39.379,40,
procedendo in data 21/02/2020 alla sottoscrizione del contratto .

Rideterminando a seguito dell’aggiudicazione il seguente quadro economico :

A" PER LAVORI A BASE D'ASTA €34.950,00
B Di cuioneri disicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00
Importo totale dei lavori € 35.796,40

Somme a disposizione per:

C LV.A 10% suilavori €3.579,64
D Perlavoriin economia non previsti nel contratto principale (impianto

#luminazione) inclusa IVA al 10% a seguito aggiudicazione €17.870, 05
E  incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Igs. n € 846,50
F Spese Tecniche DD.LL- Contabilita. Incluso cassa ed [VA € 1.300,00
G Pper imprevisti, acquisti, allacci € 3.393,50
H Recupero ribasso d’asta ed IVA €7.213,91

Sommano € 34.203,60

TOTALE FINANZIAMENTO € 70.000,00



LAVORI COMPLEMENTARI

Sulle scorta dellle disponibilita del quadro economico , 'Amministrazione Comunale
concordando con l'ufficio, ha indicando alcune lavorazioni necessarie e non previste dal
progetto iniziale e comunque complementari all’intervento progettato al fine di rendere piu
efficiente lo spazio pubblico attrezzato alla finalita a cui e preposto.

Si ritiene di effettuare come ulteriori opere complementari,nella’mbito del contratto stipulato
con la ditta EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE, é relativa a:

- Nuova rete Sostituire rete in nylon protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00 bordata
perimetrale al campo di calcetto per ml. 80,00, piu idonea alla protezione dei fruitori dell’area durante lo
svolgersi delle partite di giuoco ;

- Posain opera di protezione ai pali di delimitazione del campo di calcio, al fine di salvaguardare i giocatori
durante I'attivita sportiva ;

- Nuova pavimentazione di un‘area posta lungo un camminamento al fine di limirate la tracimazione del
ghiaino nelle aree di giuco e salvaguardare i giocatori durante I'attivitd sportiva;

- Inserimento nell’'ambito della tensostruttura di soluzioni di stabilizzazione delle controventature ritenute
migliorative quali ulteriori misure a contrasto dell'azione del vento

Tali opere complementari sono computate al netto del ribasso in € 8.339,04 oltre IVA .

Si ritiene di effettuare come ulteriori opere complementari,nell’ambito del contratto stipulato
con la ditta Erre Energie S.rl. , la predisposizone dell'impianto per implementare i corpi
illuminanti nel prossimo futuro.

Tali opere incrementeranno I'importo contrattuale al netto del ribasso di € 816,60 oltre IVA .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto I'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i, il quale prevede che i
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale
che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi; Accertato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni
sopra riportate, in quanto:

- le prestazioni supplementari da eseguire riguardano opere necessarie, non incluse
nell’appalto iniziale, relative, tra I'altro, all'applicazione di ulteriori sistemi integrativi alla tutela
della sicurezza dei fruitori dell’area pubblica attrezzata;

- I'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli
disguidi, in quanto si creerebbe la c.d. “interferenza di cantiere” con l'effetto che il
contemporaneo affidamento di piu lavori a diverse imprese, nello stesso contesto di luogo, e
suscettibile di pregiudicarne la buona esecuzione (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 17/12/1996, n.
826);

- I"'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli
disguidi, in guanto si creerebbero interferenze tra diverse imprese nello stesso contesto di

[



luogo, con la concreta e reale possibilita di determinare problemi anche sui livelli di sicurezza
degli operatori, situazione inaccettabile in quanto la sicurezza del cantiere costituisce un
interesse pubblico primario (cfr. T A.R. Umbria, 31/08/2000, n.726 );

- "'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per guesto Ente notevoli
disguidi sia in termini di allungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto che per ulteriori
disagi per il proseguo delle attivita istituzionali dell'Ente, oltre ad un aggravio di costi.

Visto l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede, nei casi di cui al
comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari, che il contratto puo essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Accertato che l'importo delle prestazioni supplementari non eccede il 50 per cento del valore
del contratto iniziale ed entro le somme disponibili del quadro economico del progetto
approvato si ritiene , in conformita alla citata normativa, di poter affidare i lavori di che
trattasi alle ditte di cui sopra, esecutrici dei lavori di cui ai contratti principali .

Visto il quadro economico di spesa del progetto la cui spesa complessiva risulta essere pari ad €
70.000,00 incluso IVA e somme a disposizone, cosi ripartito a seguito dell'inserimento delle
opere complementari:

A PER LAVORI A BASE D'ASTA €43.289,44
B Dicui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00
Importo totale dei lavori € 44,135,44
Somme a disposizione per:
C 1LV.A. 10% sui lavori €4.413,54
D Per lavoriin economia non previsti nel contratto principale
{impianto illuminazione) inclusa IVA al 10% € 18.768,31
E  Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n € 846,50
F Spese per rinforzo basamenti € 1.000,00
G Per Imprevisti, acquisti, allacci € 836,21
Sommano € 25.864,56
TOTALE FINANZIAMENTO € 70.000,00

Le opere complementari non modificheranno I'aspetto esteriore dei luoghi, cosi come
autorizzato, persegue I'obbiettivo di incrementare la sicurezza dei fruitori dellio spazio pubblico
destinato alle attivita collettive, verde pubblico attrezzato, completando le dotazioni del rione.

Il Tecnico
Arch. Adriana Mercantelli
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attrezzature)

complementari

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI IN VIALE EUROPA (pavimentazioni ed

Incluso ulteriori opere

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione

Quantita

P.U

Importo

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in
teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre di polietilene tipo NSF
(Natural Slide Feeling), d lunghezza mm. 38 realizzate in
monofilamento estruso, titolo non inferiore a 12.000dtex e almeno
8.150 punti/mq, antiabrasive ed estremamente resistenti all’'usura e
con speciale trattamento anti-UV, tessute con monofili per
inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene
rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo
che dovra risultare non inferiore a SON. 1l finissaggio del manto
viene effettuato tramite un impianto, la cui caratteristica principale
& quella di raggiungere temperature di esercizio sulla superficie
della fibra non superiori ai 60 °C ed in particolare tale temperatura
viene raggiunta con gradualtd al fine di non alterare le
caratteristiche chimicofisiche-strutturali del filato e garantire le
massime performance di resistenza e prestazionalita dello stesso. 1l
tappeto & realizzato da fabbrica certificata UNI EN 150 9001
Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso |l
cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: Manto composto da fibre di
polietilene  antiabrasivo, resistenti  all'usura e con  speciali
trattamenti anti-Uv

Titolo filo: 12.000dtex - Micron: 320 - N. Punti Mq. 8.150-- Altezza
del filo della fibra: 38 + 2 mm.

375,000

31,78

11.917,50

Fornitura e posa in opere di Fornitura di una coppia (n. 2 porte 02
da calcetto), trasportabil, in lega leggera, dim. m. 3,00 x 2,00
complete di rete di nylon super pesante regolamentari. Compresn
Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere n.

1,00

900,00

900,00




(%]

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03
rosso, prodotto in teli da m. 4 dilarghezza e di lunghezza variabile a
seconda  delle dimensioni del campo composto da fibre in
polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti
abrasive ed estremamente resistenti all’usura e con speciale
trattamento  anti-UV, tessute su  supporto  drenante in
polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare
la forza di strappo del ciuffo.

Il manto cosi costituito sard intasato con sabbia quarzifera di
opportuna granulometria e guantitd. La segnaletica sara eseguita
con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e
disponibile nel colore bianco o giallo. 1§ materiale dovra essere
prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1SO
9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilita da
aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto
e Scarico del materiale presso il cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE;

133,00

24,76

3.293,08

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in
teli da m. 4 di larghezza e di tunghezza variabite a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di
lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed
estremamente resistenti all’'usura e con speciale trattamento anti-
UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene
rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo.
I manto cosi costituito sard intasato con sabbis quarzifera di
opportuna granufometria e quantita. La segnaletica sara eseguita
con strisce intarsiate del medesimo prodotto dilarghezza variabile e
disponibile nel colore bianco o giallo. Il materiale dovra essere
prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNEEN 150
9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilita da
aziende che dimostrano {a certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto
e Scarico del materiale presso il cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: - Manto composto da fibre di
polietilene antiabrasivo, resistenti  all'usura e con  speciali
trattamenti anti-UV - Titolo filo: 6.600dtex - - Punti/m2: 21.000- -
Altezza del filo della fibra: 20 + 2 mm - Tipo di intasamento: di
stabilizzazione {sabbia silicea) ma

457,00

22,46

10.264,22

(a1

Creazione e posa della segnaletica del campo pallavolo mediante la
tracciatura e lincollaggio delle linee di colore bianco/giallo
all'interno del manto in erba sintetica di colore verde. Compreso
Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.

1,00

€

1.500,00

1.500,00

6

Fornitura e posa in opera di impianto pallavolo monotubolare in 06
acciaio zincato diam. 70 mm. completo di tendirete, fissaggio a
pavimento mediante bussole da cementare. Sistema di regolazione
dell'alftezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato
Completo di bussole con coperchi.Compreso rete paliavolo leggera
senza nodo, lunghezza regolamentare, in polpropilene diam.

mm. 2,0 cavetto superiore in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in

re

cotone nella parte superio

650,00




7 Realizzazione di una Tendostruttura in adiacenza del campo da
pallavolo su basamenti gia predisposti, composta da pali perimetrali
di due altezze differenti, realizzati in alluminio anodizzato, con
copertura sagomata a “Vela” realizzata in tessuto di PVC bispalmato
ignifugo ad alta resistenza, avente dimensioni pari a ml. 9,00 x
18,00, compreso trasporto, montaggio ed ogni altra oprera che si
renda necessaria all'esecuzione dell'opera a regola d'arte;
1,00 13.800,00 13.800,00
NP1 |Inserimento nelllambito della tensostruttura di soluzioni di
stabilizzazione delle controventature ritenute migliorative quali
ulteriori misure a contrasto dell’azione del vento a corpo 4.398,00 4.398,00
NP2 [Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore rosso, azzurro o bianco
Mod. Medium dim. m. 2,00x diam.esterno mm. 92 interno mm. 54
per pali a “T". La protezione calza intorno al palo e pud essere
chiusa tramite bandella biadesiva gia applicata sul pvc. 32,00 35,87 1.147,84
3 |Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03
rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile
a seconda delle dimensioni (VEDI VOCE n. 3}
129,00 24,76 3.194,04
NP3 [Rimozione vecchia rete di nylon.Fornitura e posa di rete in nylon
protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00
bordataperimetralmente. Tot. 80 mi.
80,00 14,46 1.157,40
52.222,08
Di i cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'astd 846,00
Importo complessivo delle lavorazioni 51.376,08
Applicazione del Ribasso d'asta pari al 15,74008
8.086,64
Torna
43,289,44
Sommano 00.d.5s. 846,00
Importo complessivo con opere complementari 44.135,44
Importo del contratto 35.796,40

Maggiori opere complementari < al 50% dell'importo
di contratto

8.339,04




COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

LAVORI: Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa - Ridistribuzione spazi CUP
E83B19000490004 CI1G 8155506873 (Pavimentazioni)
IMPORTO DEL PROGETTO: € 70.000,00

AGGIUDICAZIONE: € 35.796,40 oltre IVA

CONTRATTO: 21/02/2020

ATTO di SOTTOMISSIONE

Per 'esecuzione di lavori supplementari ai lavori di cui al contratto d appalto

Modifiche art. 106 ¢. I e 7 del D.lgs. n. 50/16
Opere complementari
Viste Ie modifiche progettuali redatte ai sensi dell’art. 'art. 106 comma | lett. b) ¢ 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori in oggetto, ed i relativi n. 3 (tre) nuovi prezzi, la cui introduzione,
insieme alla variazione di alcune quantita di lavorazioni gia previste nel contratto principale,
comporta un aumento dell’importo complessivo netto dei lavori appaltati pari ad € 8.339,04 oltre
IVA, incluso oneri della sicurezza.

Con il presente atto di sottomissione

DICHITARA E SI OBBLIGA

1) ad eseguire, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale ed al Capitolato Speciale
d*Appalto, i maggiori lavori descritti nella perizia di variante allegata al presente atto, sino alla
concorrenza totale netta di € 44.135,44 incluso oneri della sicurezza oltre IVA

2) ad accettare I'introduzione nell elenco prezzi contrattuale di n. 3 (tre nuovi prezzi);

3) ad osservare, per I'esecuzione dei lavori oggetto di variante, tutte le altre norme ¢ condizioni
disciplinanti I'appalto dei lavori principali ¢ prescritte nei sopraccitati Contratto di Appalto ¢
relativo Capitolato Speciale di Appalto.

4) ad accettare, ai fini della contabilizzazione dei lavori in variante, le nuove categorie omogence

riportate nella tabella allegata:



I . Unita di
Ne DESCRIZIONE OPERA .
Misura
Inserimento nell’ambito  della tensostruttura di soluzioni di
NP1 stabilizzazione delle controventature ritenute migliorative quali A corpo
ulteriori misure a contrasto dell’azione del vento

Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore rosso, azzurro o bianco
Mod. Medium dim. m. 2,00x diam.esterno mm. 92 interno mm.

NP2 s . . . n.
54 per pali a ™. La protezione calza intorno al palo e pud essere
chiusa tramite bandella biadesiva gia applicata sul pve.
NP3 Rimozione vecchia rete di nylon. Fornitura e posa di rete in ml
D

nylon protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00
bordata perimetralmente. Tot. 80 ml.
da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara del 15,74008 % (quindici/74008)

prezzo
unitario
euro

4.398.,00

14,49

1l sottoscritto dichiara di essere edotto che, mentre il presente atto di sottomissione ¢ senz'altro

impegnativo sino dalla sua sottoscrizione per 'Impresa stessa, lo sara per I'Amministrazione

Appaltante solo dopo 'intervenuta esecutivita del provvedimento di approvazione del medesimo.

Porto Azzurro , 11 19/03/2020

L'APPALTATORE Daniele GARDENGHI

1L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ass. Antonio LAMBARDI
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PETITUT O MAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRD G INFORTUME SUL LAVG

Durc On Line

Numero Protocollo  INAIL_19361538 Data richiesta 29/11/2019 Scadenza validita 28/03/2020

Denominazione/ragione sociale ERRE ENERGIE SRL
Codice fiscale 05927880483
Sede legale VIA BORGO SAN DONNINQO, 208 50052 CERTALDO (FI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
[.N.ALL

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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VETITUTO HAZIONALL PER L'ASSITURAZIONE
COMTRO GLUHFORTUMI SUL LAYORO

Durc On Line

tstituto Razionale Previdenza Sociale

G

Numero Protocollo  [INPS_19521661] Data richiesta

25/02/2020

Scadenza validita

24/06/2020

Denominazione/ragione sociale

DANIELE GARDENGHI

Codice fiscale

GRDDNL59D020548Q

Sede legale

VIA DEI BASTIONI N 5 FIRENZE FI 50125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

ILN.P.S.

[.N.A.LL. - Non iscritto

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data delia richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita delf'edilizia.
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