COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa - Ridistribuzione
N.145  |spazi— (Pavimentazioni) Approvazione 2° ¢ ultimo SAL e 2° Certificato di
30/09/2020 | Pagamento
Ditta: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125
FIRENZE (P.1. 04915670485)
CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)

L’anno duemilaventi il giorno trenta  del mese di settembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “Posizioni
organizzative. Presa d’atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la quale viene
assegnata in via temporanea e provvisoria f{ino alla graduazione delle posizioni istituite nell*Ente, la
Responsabilita dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio - all’Ass.
Antonio LAMBARDI;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all’Ass. Antonio
LAMBARDI e funzioni di Responsabile dell’ Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a
titolo provvisorio e gratuito;

Viste altresi il provvedimento del Vice Sindaco n. 12 del 16.06.2020 con cui vengono attribuite al
Sindaco pro-tempore Dr. Maurizio PAPI le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari/Tributi/Personale, a titolo provvisorio e gratuito;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione triennio 2019-2021. Approvazione™;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state
approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco znnuale
2019 ai sensi dell’art. 21 del d.Igs. n. 50/2016;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2019- 20217;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 10/12/2019, con la quale ¢ stato autorizzato
di procedere alla richiesta alla Cassa DD. PP della devoluzione della quota complessiva di €
274.000,00 risultante dalla somma dei residui dei mutui, quali economie disponibili dopo la chiusura
delle singole contabilita dei lavori, ed inserito il progetto “Realizzazione di un’area giochi in Viale
Europa” quale opera da finanziare per la somma di € 70.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 11/12/2019, con la quale ¢ stato approvato
il progetto definitivo intitolato “Progetto per la realizzazione di un’area giochi in Viale Europa —
Ridistribuzione spazi” predisposto dall” ufficio tecnico dell’ importo complessivo pari ad € 70.000,00,
incluso IVA e somme a disposizione;

Richiamati 1 seguenti atti :
e la Determinazione n. 302 del 23/12/2019 con la quale si provvedeva all’approvazione del progetto
Wmmmwauuuofmuwwggeu@wmlmmMAmw—un—aﬂ-a—gmdﬂ‘m%fﬁe—Hﬂ@pa e
Ridistribuzione spazi” dell’importo complessivo  pari ad € 70.000,00, incluso IVA ¢ somme a
disposizione ed ad indire gara mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del




D.Lgs. 50/2016 previa richiesta di n. 3 preventivi con aggiudicazione secondo il criterio del min or ribasso
ai sensi dell'art, 36 comma 9bis;

* la Determinazione n. 25 del 14/02/2020 con la quale venivano aggiudicati i lavori intitolati
“Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa ~ Pavimentazioni” CUP E83B19000490 004 CIG
81555006873 alla ditta EUROSQUASH DI Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE
(P.L. 04915670485) al prezzo offerto di Euro 35.796,40 (euro
trentacinquemilasettecentonovantasei/40) oltre IVA al 10% di cui Euro 846,00 per oneri della
sicurezza(non soggetti a ribasso) ed Euro 34.950,00 per lavori corrispondente al ribasso del 15,74008
b

s il Contratto softoscritto in data 21/02/2020;

 laDeterminazione n. 46 del 21/03/2020 con la quale venivano affidate prestazioni supplementari ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 € s.m. ed i. alla dita EUROSQUASH DI
Gardenghi Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE (P.1. 04915670485) computate al netto del
ribasso pari ad € 9.172,94 inclusa IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori, successivamente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria e il
verbale di ripresa;

Vista la contabilita redatta dal D.LL. ¢ precisamente:
- Libretto delle Misure:
- Registro di contabilita
- 2%e Ultimo Stato Avanzamento Lavori;

Visto altresi il secondo certificato di pagamento dal quale emerge il credito dell’impresa pari ad €
12.783,17 oltre IVA;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’ importo contabilizzato a tutto il 01/09/2020;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, n. V00089 del 07/09/2020 dell’importo di € 13.000,00
complessivo delle trattenute oltre IVA per un importo totale di € 14.300,00 meritevole di
approvazione;

Sidaatto che I'importo relativo alle trattenuté pari ad € 216,40 oltre [V A sara oggetto di liquidazione
nell’ambito di approvazione della Relazione sul Conto Finale & Certificato di regolare esecuzione,

pertanto si approva la liquidazione dell’importo complessivo di IVA al 10% pari ad € 14.061,46;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validita;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ¢ ss.mm.ii.;

Visto I'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti;
Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107 D.1gs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;
Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attivita gestionali assegnati al sottoscritto ¢

riconosciuta, pertanto, Ia propria competenza,

DETERMINA




1) Diapprovare la contabilita relativa al secondo e ultimo  stato avanzamento dei lavori el progetto
denominato “Realizzazione di un’area giochi in Viale Europa — Pavimentazioni” CUP E83B1 9000490004
CIG 8155506873 cosi composta:

- 2°e Ultimo Stato Avanzamento Lavori;
- 2° Certificato di pagamento

2)Di dare atto che ¢ stata emessa la fattura elettronica dalla ditta EUROSQUASH di G ardenghi

Daniele Via dei Bastioni, 5 - 50125 FIRENZE , n.V00089 del 097/09/2020 dell’importo complessivo

di € 14.300,00 inclusa IVA comprensiva delle trattenute pari ad € 216,40 oltre IVA che sara oggetto

di liquidazione nell’ambito di approvazione della Relazione sul Conto Finale & Certificato di regolare

esecuzione, pertanto si approva la liquidazione dell’importo complessivo di IVA al 10% pari ad €

14.061,46;

3) di dare atto che la spesa liquidabile, con separato atto di liquidazione, risulta impegnata come sotto

rappresentato:

S ) Impegno
g:ég(lgict:)t:e Codice Descr. Capitolo ln?(:::l’l:)l';‘ta Res. N.
pesnata | 1833/19

EUROSQUASH di

Gardenghi Daniele Sub imp.

Via dei Bastion, 5 - | U 2020109999 - 20108140/1 | . ComPlemento campo g 5g 339 49 75

50125 FIRENZE (P.1. glochi Viale Europa -Residui del
04915670485). mutui CODDPP 24/02/2020
CIG 8155506873
EUROSQUASH di
Gardenghi Daniele

. o Sub Imp.
Via dei Bastioni, 5 - | U 2020109999 - 2010814071 | . Completamento campo n 13
50125 FIRENZE (P.I giochi Viale Europa -Residui | €9.172,94 del
5012 E (P.1. < !

04915670485). mutui CDDPI 26.03/2020

CIG 8155506873

La presente determinazione sara pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento ¢ il
Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio, Ass.
Antonio LAMBARDI.

Il Responsabile ad interim
Area Tecnica LL.PP./ Gestione del Territorio / Demanio

Ass. Antonio LAMBARDI
/// il A T
3Y “:’U'Z—;

UFFICIO RAGIONERIA S
Visto si esprime parere favorevole di regolari_l/z‘i/ceﬂfaiﬁﬁ .
N /"'"//w"/w/
Addi T
/// . .
- Il Responsabile Area Servizi Finanziari
e Dr. Maurizio Paipi
N° del Registro delle

PUBBLICAZIONT ALL’ALBO PRETORIO



La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ¢ stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI
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COMUNE DI di PORTO AZZURRO

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami gia Banchina IV Novembre, n. 19
(0565) 921626-921647 fax (0565)921635 /e.mail : riccardo.ravaioli@comune.portoazzurro.li.it

e

sito web : www.comune.portoazzurro.li.it

attrezzature)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI IN VIALE EUROPA (pavimentazioni ed

2° E ULTIMO SAL ATUTTO IL 01/09/2020

Descrizione

Quantita

P.U

al netto del ribasso
offerto 15,74008 %

importo

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in
teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre di polietilene tipo NSF
(Natural Slide Feeling), di lunghezza mm. 38 realizzate in
monofilamento estruso, titolo non inferiore a 12.000dtex e almeno
8.150 punti/mq, antiabrasive ed estremamente resistenti all’usura e
con speciale trattamento anti-UV, tessute con monofili per
inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene
rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo
che dovra risultare non inferiore a S0N. Il finissaggio del manto
viene effettuato tramite un impianto, la cui caratteristica principale
¢ quella di raggiungere temperature di esercizio sulla superficie
della fibra non superiori ai 60 °C ed in particolare tale temperatura
viene raggiunta con gradualita al fine di non alterare le
caratteristiche chimicofisiche-strutturali del filato e garantire le
massime performance di resistenza e prestazionalita dello stesso, I
tappeto e realizzato da fabbrica certificata UNI EN 1SO 9001,
Compreso Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il
cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: Manto composto da fibre di
polietilene  antiabrasivo, resistenti all’usura e con speciali
trattamenti anti-Uv

Titolo filo: 12.000dtex -- Micron: 320 - N. Punti Mq. 8.150-- Altezza
del filo della fibra: 38 + 2 mm.

375,000

€

31,78

11917,50




Fornitura e posa in opere di Fornitura di una coppia (n. 2 porte 02
da calcetto), trasportabili, in lega leggera, dim. m. 3,00 x 2,00
complete di rete di nylon super pesante regolamentari. Compreso
Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere n.

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03
rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a
seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in
polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti
abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale
trattamento  anti-UV, tessute su supporto drenante in
polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare
la forza di strappo del ciuffo.

[l manto cosi costituito sard intasato con sabbia quarzifera di
opportuna granulometria e quantitd. La segnaletica sard eseguita
con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e
disponibile nel colore bianco o giallo. 1| materiale dovra essere
prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN SO
9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilitd da
aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti., Compreso Carico, Trasporto
e Scarico del materiale presso il cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE;

Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale, prodotto in
teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di
lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed
estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-
UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/ polipropilene
rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo.
I manto cosi costituito sard intasato con sabbia quarzifera di
opportuna granulometria e quantitd. La segnaletica sard eseguita
con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e
disponibile nel colore bianco o giallo. | materiale dovra essere
prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1SO
9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilitd da
aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti. Compreso Carico, Trasporto
e Scarico del materiale presso il cantiere.

SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE: - Manto composto da fibre di
polietilene antiabrasivo, resistenti all'usura e con speciali
trattamenti anti-UV - Titolo filo: 6.600dtex - - Punti/m2: 21.000- -
Altezza del filo della fibra: 20 + 2 mm - Tipo di intasamento: di
stabilizzazione (sabbia silicea) mq

Creazione e posa della segnaletica del campo pallavolo mediante la
tracciatura e lincollaggio delle linee di colore bianco/giallo
all'interno del manto in erba sintetica di colore verde. Compreso
Carico, Trasporto e Scarico del materiale presso il cantiere.

Fornitura e posa in opera di impianto pallavolo monotubolare in 06
acciaio zincato diam. 70 mm. completo di tendirete, fissaggio a
pavimento mediante bussole da cementare. Sistema di regolazione
dell'altezza della rete mediante scorrevoli in accialo zincato.
Completo di bussole con coperchi.Compreso rete pallavolo leggera
senza nodo, lunghezza regolamentare, in polipropilene diam.
mm.2,0 cavetto superiore in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in
cotone nella parte syneriore

1,00 £ 900,00 800,00
133,00 £ 24,76 3293,08
457,00 £ 22,46 10 264,22

1,00 € 1 500,00 1 500,00

1,00 £ £50,00 650,00




Realizzazione di una Tendostruttura in adiacenza del campo da
pallavolo su basamenti gia predisposti, composta da pali perimetrali
di due altezze differenti, realizzati in alluminio anodizzato, con
copertura sagomata a “Vela” realizzata in tessuto di PVC bispalmato
ignifugo ad alta resistenza, avente dimensioni pari a ml. 9,00 x
18,00, compreso trasporto, montaggio ed ogni altra oprera che si
renda necessaria all'esecuzione dell'opera a regola d'arte;
1,00 13 800,00 13 800,00
Inserimento nell’ambito  della tensostruttura di soluzioni di
stabilizzazione delle controventature ritenute migliorative guali
ulteriori misure a contrasto dell’azione del vento
a corpo 4 398,00 4 398,00
Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore rosso, azzurro o bianco Mod.
Medium dim. m. 2,00x diam.esterno mm. 92 interno mm. 54 per
pali a “T”. La protezione calza intorno al palo e pud essere chiusa
tramite bandella biadesiva gia applicata sul pvc. 32,00 35,87 1147,84
Fornitura e posa in opere di Manto in erba artificiale di colore 03
rosso, prodotto in teli da m. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a
seconda delle dimensioni (VEDI VOCE n. 3)
129,00 24,76 31594,04
Rimozione vecchia rete di nylon.Fornitura e posa di rete in nylon
protetta ai raggi UVA con maglia mm. 13x13 H m. 3,00
bordataperimetralmente. Tot. 80 ml.
80,00 14,46 1157,40
Di i cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 846,00
52 222,08
Adetrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
846,00
51 376,08
Adetrarre ribasso d'asta opari al - 15,74008%
43 289,44
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
. 846,00
AZRRRO T
/lf‘:‘:}?/ﬁxgg@ﬁﬁ ‘C;é\duto dell'impresa 44 135,44
SRR ACH. Adriana Mercantelll
:fﬂ()j'f. \;‘\\gﬁéa EUROSQUA\SH f.toGARDENGHI DANIELE
Ve I RUP f.to Ass. Antonio Lambardi
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COMUNE DI PORTO AZZURRO

ENTE APPALTANTE: Comune di Porto Azzurro

LAVORI:

IMPRESA:
CONTRATTO:

Realizzazione di un'area giochi in Viale Europa ~ Ridistribuzione spazi- {Pavimentazioni)

CUP E83B19000490004 CIG 8155506873 (Pavimentazioni)

EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE VIA DEI BASTIONI 5 - 50125 FIRENZE e C.F . GRDDNL59DO0
Contratto def 21/02/2020 n.1/2020

CERTIFICATO n° 2

CERTIFICATI EMESS| PRECEDENTEMENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto ed il successivo atto di sottomissione per opere compieme ntari

con il quale & stata affidata alla predetta Impresa 'esecuzione dei suindicati

tavori per l'aggiudicata somma di € 44.135,449 (IVA esclusa) incluso 0.d.s.

Risultando dalla contabilitd dei lavori ad oggi eseguiti, i seguenti conteggi:

Ammontare dei lavori, ritenute e calcolo rata di acconto

n. data importo
1 16/06/2020 € 31 135,82
TOTALE € 31 135,82

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Ditta Appaltatrice

Dalle misure risultano i seguenti favori:

A - Per lavori eseguti / importo netto...... € 43 289,44
B - Per oneri per la sicurezza .................... € 846,00
C - Per incidenza della manodopera......... €

D - Ammontare netto complessivo € 44 135 44

E - Ritenuta pari allo 0,50% dellimporto netto detratto I'ammontare
relativo agli oneri per la sicurezza (0,50% su D - B) / at. 7 DPR

05/06/2003, n°0166 Pres. - Capitolato Generale d'Appalto 216,45
F - Rimane 'ammontare finale netto D - E corrispondente a € ... ... 43 918,99

Dedotti i precedenti acconti pari a € 31 135,82
1278317

ll credito deli'fmpresa ammonta a €

EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE

pos. LN.ALLL.
pos. LN.P.S.:
pos. CAS. EDILE:

CERTIFICA

che ai sensi dell'articolo 57 del Capitolato Speciale di Appalto si puo pagare all'lmpresa
la somma di Euro trentaseimilacentosessantatre 12 783,17 IVA esclusa

Porto Azzurro li 01/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ass. Antonio Lambardi

NS
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ISTITUTQ NAZIGHALE FER L'ASSICURAZIONE Istituto Nazienaler Previdenza Soiale

CONTRO 6L INFORTURE 5UL LAYORD W%‘%

Durc On Line

Numero Protocollo  JINPS_21857290[ Data richiesta 06/07/2020 | Scadenza validita | 03/11/2020

Denominazione/ragione sociale DANIELE GARDENGHI
Codice fiscale GRDDNL59D02D548Q
Sede legale VIA DEI BASTIONI N 5 FIRENZE F1 50125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

IIN.P.S.

ILN.A_LL. - Non iscritto

I Documento ha validita di 120 giorni dalia data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi del'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1




FATTURA ELETTRONICA

Versiorme FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: 1712293460155
Progressivo di invio: 2020V00089

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFSF82
Telefono del trasmittente: 02267151

E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T04915670485

Codice fiscale: GRDDNL59D02D548Q

Denominazione: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

indirizzo: VIA DE| BASTIONI 5
CAP: 50100

Comune: FIRENZE

Provincia: Fi

Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@eurosquash.com
Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T00425620499
Codice Fiscale: 82001830494
Denominazione: COMUNE PORTO AZZURRO

Dati della sede

Indirizzo: Banchina IV Novembre n. 19
CAP: 57036

Comune: PORTO AZZURRO

Provincia: LI

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T12293460155
Codice Fiscale: 12293460155
Denominazione: DATALOG ITALIA SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Varsione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it




Versiore FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TDO1 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2020-09-07 (07 Settembre 2020)
Numero documento: V00089

Importo totale documento: 14300.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

ldentificativo ordine di acquisto: determina

Data ordine di acquisto: 2020-02-13 (13 Febbraio 2020)
Numero linea ordine di acquisto: 20

Codice Unitario Progetto (CUP): E83B19000490004
Codice Identificativo Gara (CIG): 8155506873

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

ldentificativo contratto: Contratto

Data contratto: 2020-03-19 (19 Marzo 2020)

Codice commessa/convenzione; opere complementari

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: *
Descrizione bene/servizio: Realizzazione di un‘area giochi in Viale Europa - Ridistribuzione spazi. CIG.
8155506873 CUP. E83B19000490004
Quantita: 1.00
Unita di misura: N
Valore unitario: 13000.00
Valore totale: 13000.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliguota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 13000.00
Totale imposta:; 1300.00

Esigibilita IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalita: MP0S (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2020-09-07 (07 Settembre 2020)
Termini di pagamento (in giorni): 0

Data scadenza pagamento: 2020-09-07 (07 Settembre 2020)
Importo: 13000.00

Istituto finanziario: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA
Codice IBAN: IT63P0324202800CC1024015966

Codice ABI: 03242

Codice CAB: 02800




Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2020-V00089.PDF
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it




