COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere necessarie al posizionamento delle
Ecoisole Informatizzate e Riduttori di Volumi — Approvazione 1°SAL e 1° Certificato
N. 146 |Pagamento

08/10/2020 Ditta: Nanni Elba Cooperativa Agricolo Forestale a r.l., Loc. Monte Perone Snc, Marciana LI,
C.F. e P.IVA 01840330490

CIG: 8037765D67F - CUP: E89G19000180009

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto “Posizioni
organizzative. Presa d’atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei” con la quale viene assegnata
in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell’Ente, la Responsabilita
dell’ Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio - all’Ass. Antonio LAMBARDI;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all’Ass. Antonio
LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell’ Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo
provvisorio e gratuito;

Visto altresi il provvedimento del Vice Sindaco n. 12 del 16.06.2020 con cui vengono attribuite al Sindaco
pro-tempore Dr. Maurizio PAPI le funzioni di Responsabile dell’ Area Servizi Finanziari/Tributi/Personale,
a titolo provvisorio e gratuito;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione triennio 2019-2021. Approvazione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state approvate le
modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art.
21 del d.1gs. n. 50/2016;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2019- 20217,

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 28/11/2019, con la quale sono state approvate le
modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art.
21 del d.1gs. n. 50/2016;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2019- 20217,

Vista la proposta progettuale presentata dal Comune di Porto Azzurro, inviata per PEC all’Ato Toscana
Costa in data 15.02.2019, per I'implementazione del servizio di raccolta differenziata nel territorio
comunale, a fronte di un investimento totale pari ad € 886.350,00 oltre Iva;

Considerato, che il Comune di Porto Azzurro, a seguito di istruttoria condotta internamente agli Uffici
dell’Ato Toscana Costa, ha ottenuto un finanziamento pari al 47% dell’importo totale al netto dell’IVA,

corrispondente ad un contributo di € 416.584,50, posizionandosi al primo posto tra i progetti ammessi;



Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 10.09.2019, con la quale ¢ stato approvato il “PROGETTO
PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO
COMUNALE?, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il quale prevede un investimento totale pari ad €
886.350,00 oltre Iva;

Richiamata la propria Determina n. 029 del 04.03.2020, con la quale ¢ stato affidato 1’appalto per
’esecuzione delle “Forniture per I'implementazione della raccolta differenziata nel territorio
comunale” alla Ditta “Ecocontrolgsm S.r.1.” di Termoli CB, - P.IVA 01685830703”, al prezzo offerto di €
637.200,00 (euro seicentotrentasettemiladuecento/00), oltre IVA al 22%;

Considerato che al fine del corretto posizionamento delle “Ecoisole Informatizzate” e *“Riduttori di
Volume”, previsti nell’appalto di fornitura di cui sopra, si rendeva necessario realizzare delle “piazzole”
rialzate ed opere accessorie, complete di predisposizione elettrica, dove necessario;

Richiamata la propria Determina n. 055 del 06.04.2020 con la quale ¢ stata approvata la Perizia di Spesa
per la realizzazione degli interventi di cui sopra, che prevede una spesa per la realizzazione degli interventi
pari ad €22.895,80, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 500,00, oltre Iva e Somme per lavori imprevisti
pari ad € 6.156,87, per un totale di € 29.052,67;

Vista la propria Determina n. 074 del 06.04.2020 con la quale a seguito della procedura esperita tramite il
portale telematico della Regione Toscana S.T.A.R.T. venivano affidati i lavori alla ditta ““Nanni Elba
Cooperativa Agricolo Forestale a r.1.” di Marciana (LI) per I'importo pari ad € 22.148,70, oltre oneri per
la sicurezza pari ad € 500,00, per un totale di € 22.648,70 oltre IVA , determinando un importo complessivo
di € 27.631,41 (euro Ventisettemilaseicentotrentuno/41) ;

Visto il Contratto sottoscritto mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 c.
14 del D.Igs. n. 50/16;

Dato atto che i lavori hanno avuto inizio in data 11/05/2020, sospesi in concomitanza con la stagione
turistica e ripresi in data 01/09/2020;

Vista la contabilita redatta dal D.LL. a tutto il 15/09/2020 composta dai seguenti elaborati:
e 1° Certificato di Pagamento
e 1°SAL
Libretto o delle misure;
e Registro di Contabilita;
e Sommario Reg di Contabilita;
dalla quale emerge il credito dell’impresa pari ad € 18.000,00 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilita;
Richiamato I'impegno n. 1856/19 ed il sub impegno n. 19 del 07/05/2020;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto I’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed 1 vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti;
Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107 D.Igs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attivita gestionali assegnati al sottoscritto e
riconosciuta, pertanto, la propria competenza,




DETERMINA

Di approvare la contabilita dei lavori denominati “Lavori per la realizzazione delle opere mecessarie al
posizionamento delle Ecoisole Informatizzate e Riduttori di Volumi “ redatta dal D.LL._ i a tutto il
15/09/2020, composta dai seguenti elaborati:
e 1° Certificato di Pagamento;
1° SAL;
Libretto o delle misure;
Registro di Contabilita;
Sommario Regolamento di contabilita di Contabilita;

che si allegano in copia al presente atto, dai quali emerge il credito dell’impresa “Nanni Elba Cooperativa
Agricolo Forestale a r.1.”, Loc. Monte Perone Snc, Marciana LI, C.F. e P.IVA 01840330490, ad €

21.960,00 inclusa IVA,;

Di demandare a successivo atto di liquidazione il pagamento della fattura correlata alla contabilita dei
lavori alla Ditta Nanni Elba Cooperativa Agricolo Forestale a r.1, Loc. Monte Perone Snc, Marciana LI, C.F.
e P.IVA 01840330490;

La presente determinazione sara pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente,

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento & il
Responsabile ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio, Ass. Antonio
LAMBARDI.

I1 Responsabile ad interim

. (/ / A ey w//'//g/:;- i
UFFICIO RAGIONERIA

Visto si esprime parere favorevole di 1‘egolarim/comﬁb’116/ N
Addi _—

//

- I1 Responsabile Area Servizi Finanziari
7 Dr. Maurizio Paipi
/(

N° del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
¢ stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

Data

I1 Responsabile delle Pubblicazioni

Angelo MACCHI
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HSTITUTO NAZIONALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO GUINFORTUNI SUL LAY ORO

Durc On Line

IS

{stituto Nazionale P revidenza Sotiale

D

Numero Protocollo  [INPS_22630170] Data richiesta

16/09/2020

Scadenza validita

14/01/2021

Denominazione/ragione sociale

NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE AR.L.

Codice fiscale

01840330490

Sede legale

LOCALITA' MONTE PERONE MARCIANA LI 57030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.LN.A.LL. - Non iscritto

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell INPS, dell'tNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1




FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

ldentificativo del trasmittente: 1706628860964
Progressivo di invio: 38497

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFSF82

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01840330490

Codice fiscale: 01840330490
Denominazione: NANNI ELBA COOP. AGRICOLO FORE STALE A.R.L

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC MONTE PERONE
Numero civico: 0

CAP: 57030

Comune: MARCIANA

Provincia: LI

Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 05651930650
E-mail: commerciale@cnelba.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82001830494
Denominazione: Comune di Porto Azzurro

Dati della sede

Indirizzo: Banchina Ilv Novembre
CAP: 57036

Comune: Porto Azzurro
Provincia: LI

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stife Sdl www.fatturana.gov.it




Versione FPA12
Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2020-09-16 (16 Settembre 2020)
Numero documento: 24/PA

Importo totale documento: 21960.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Unitario Progetto (CUP): E89G19000180009
Codice ldentificativo Gara (CIG): 8037765D67F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE NECESSARIE AL
POSIZIONAMENTO DELLE ECOISOLE INFORMATIZZATE E RIDUTTORI! DI VOLUME - 1° SAL
Quantita: 1.00000000

Unita di misura: NR

Valore unitario: 18000.00000000

Valore totale: 18000.00000000

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliguota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Arrotondamento: 0.00000000

Totale imponibile/importo: 18000.00

Totale imposta: 3960.00

Esigibilita IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalita: MPOS5 (bonifico)
Importo: 18000.00

Istituto finanziario: BANCO BPM SPA
Codice IBAN: IT17F0503470700000000000832

Versione prodofta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it




Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

Perizia di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al
posizionamento delle Ecoisole Informatizzate e riduttori di volumi.

Comune di Porto Azzurro

NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L.

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.re Antonio Lambardi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.pA.
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Num.Ord. INDICAZIONI DETLAVORI libretio QUANTITA PREZZO IMPORTI
TARIFFA EDELLE : ; N
DATA SOMMINISTRAZIONI Ne| Pe | Positivi - Negativi | MMV Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura impianto di cantiere compreso trasporto attrezzatura.
01 SOMMANO acorpo. | 2 1,00 200,00 200,00
15/09/2020
2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi
02 meccanici in terreni di qualsiansi consistenza, compresi gli oneri per la
15/09/2020  rimozione di trovanti rocciosi ¢/o relitti di murature fino a m3 0,50,
compreso lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita
rinferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
‘d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento),
SOMMANOmM3 1 @ 2 2,88 100,00 288,00
3 Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in lurru]i‘
03 di qualsiansi consistenza,c ompresi gli oneri per la rimozione di trovant;!
15/09/2020  rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o
T'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di,
em 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali]
quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il
‘tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d‘arte. Sono compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere efo il carico, trasporto ¢
sscarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o dd
loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento).
SOMMANO m3 1,2 5,53 90,00 497,70
4 Rimozione di cordoli in granito, eseguita a mano o con l'ausilio di
04 piccoli ed idonei mezzi meccanici, ed accatastamento del materiale m
15/09/2020  area di cantiere per succcessiva posa in opera dello stesso, :
‘ SOMMANO ml. 1 | 2 6,50 30,00 195,00
5 Solo posa in opera di cordoli in granito precedentemente accatastato in
06 area di cantiere, conpreso scavo, taglio dell'asfafto, muratura ed ogni,
15/09/2020  “latro onere che si renda necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO ml. 1 | 2 0,40 45,00 18,00
6 Fornitura € posa in opera di cordolo in cemento liscio vibrocompresso
07 (dimensioni cm. 8x25x100), conpreso eventuale taglio dela
15/09/2020  pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo, muratura,
stuccatura dei giunti ¢ tutto quanto occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. :
‘ SOMMANOmL 1 2 135,60 35,00: 4'746,00.
7 Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante
08 fornitura ¢ posa in opera di tubo in PEHD corrugato doppia parete,
15/09/2020  liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione|
450N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una
‘profondita minima di 50 cm., compreso scavo eseguito mano © a
macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello,
stesso con terra vegetale e ripristino delle condizioni pre-esistenti. Nella
ivoce si intende compreso il trasporto alla discarica del materiale di
risufta degli scavi e comunque quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte ¢ pronto alla posa dei cavi, ;
SOMMANOMmMI' 1 3 50,00, 28,00, 1'400,00'
i |
8 Esccuzione di canalizzazione per Pubblica Illuminazione mediante
09 fornitura e posa in opera di tubo in PEHD corrugato doppia parete, 1
15/09/2020  liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione
450N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una
iprofondita minima di 50 cm., compreso taglio della pavimentazione
esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito mano o a
| A RIPORTARLE | 77344,70

COMMITTENTI: Comune di Porlo Azzurro

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num, Ord.
FARIFEA
DATA

INDICAZIONE DEFLAVOR]
1 DELLE
SOMMINISTRAZION]

libretto

N

QUANTITA

v

Py

Positivi Negativi

PREZZO
unitario

IMPORTI

Debrito

Pagamento

9
10
15/09/2020

10
11
15/09/2020

11
13
15/09/2020

2
14
15/09/2020

13
15
15/09/2020

14
16
15/09/2020

‘pronto alla posa dei cavi.

‘perfetta regola d'arte.

RIPORTO

“macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello
:stesso con terra vegetale e ripristino delle condizioni pre-esistenti
(pavimentazione, cemento e/o manto stradale). Nella voce si intende,

compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta degli scavi ¢
comunque quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e

SOMMANO ml

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni di
qualsiasi consistenza, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti
rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50, lo spianamento del fondo,

di scavo, la regolarizzazione delle pareti ¢ dei cigli, il deflusso o

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20, lestirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali

‘quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte, Sono compresi;
inoltre I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto €

'scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
‘loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento).

SOMMANO m3

Realizzazione di massetto armato, spessore em 10, colorato con pigmenloj
a scelta della D.L., compresa armatura con rete elettrosaldata diam. mm.
6, il getto, la livellatura, la battitura a staggia e quant'aitro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3

Fornitura ¢ posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito!
mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato con classe di
restistenza C12/15 ¢ classe di esposizione X0, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, il tracciamento, il getto, la
livellatura, la

battitura a staggia ¢ quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

SOMMANO m3

Fornitura e posa di calcestruzzo realizzato in cantiere in opera per
fondazioni armate in c.a. .a resistenza caratteristica a 28 gg. di
maturazione Rek non minore di 30 N/mmq., consistenza S4, compreso

‘e compensato I' onere dell' approvigionamentio del cemento e degli
‘nerti, dell' impasto, del trasporto, della posa in opera, del getto, della
vibratura meccanica dello stesso. Per fondazioni continue e plinti.

SOMMANO m3,

Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per fondazioni, in
acciaio ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi diametro ¢ delle
lunghezze richieste, comprese le piegature, le legature ed il filo cotto, i

Idistanziatori, lo sfrido.

SOMMANO kg

Muratura in elevazione, eseguita in blocchi di Tufo con malta di
cemento, spesore minimo cm 20, di altezza media mt. 1,20, realizzalo
tramite l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per ['allineamento dei mattoni, compreso il calo ed
il sollevamento in alto dei materiali, Ja formazione di riseghe, mazzette|

‘e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza
‘massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e

ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, ‘
SOMMANO m2!

Parziale LAVORI A MISURA euro’

TOTALE curo1

18,00

31,20

14,14

1,01

2,16

150,00

28,80

33,00

70,00

300,00

200,00

250,00

2,00

80,00

7°344,70,

1

594,00

2°184,00

47242,00

202,00

540,00

300,00 |

!

17°710,70

mtsns———————

A RIPORTARE

1771070

COMMITTENTETCOmUNE di POTo AZZUrro
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Nut.Ord. INDICAZIONE DEFLAVOR] libretto QUANTITA PREZZ0) IMPORTI

TARIFFA EDELLE ; - \t

DATA SOMMINISTRAZIONI Nri Pg | Positivi | Negativi HITATo Delxito Pagamento
RIPORTO, 17°710,70

Porto Azzurro, 15/09/2020

L'Impresa
NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR L.

11 Direttore
Geom. Ricee

‘In data WLJ__ ¢' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTOQ
n. ____perun importo di euro : 0,00

1l Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Ravaioli

A RIPORTARE t 17771070,

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro {'SAL Ldef (WDC-PA\Utenti\Ravaiol \RACCOLTA DIFFERENZIATA\ATO TOSCANA COSTA\Progetto per Fihanziamcnto
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1




Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: | Perizia di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al
posizionamento delle Ecoisole Informatizzate e riduttori di volumi.

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

IMPRESA: | NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.re Antonio Lambardi

7/ /i

e
. //,«:"'/y
(/ /{//7 """" e < ?

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Nuny.Ond, DIMENSTON]I QUANT ITA FIGURI:
TARIFFA DESIGNAZIONIE DEFLAVORI i : e e ; ed
DATA parug. | lung, larg, H/peso Positivi Negativi Annotazioni

RIPORTO,

LAVORI A MISURA

1 Fornitura impianto di cantiere compreso trasporto attrezzatura. :

01 1,00 |

15/09/2020 [ e ] |
SOMMANO a corpo 1,00

2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi'

02 meccanici in terreni di qualsiansi consistenza, compresi gli oneri per la

15/09/2020  rimozione di trovanti rocciosi ¢/o relitti di murature fino a m3 0,50,
compreso lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
‘pareti ¢ dei cigli, Testirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita
‘inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, il
[carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento).

Postazione n. 10 - Loc. Casina 1,00 24,00 0,300 0,400: 2,88

SOMMANO m3 2,88
3 Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in
103 terreni di qualsiansi consistenza,c ompresi gli oneri per la rimozione di

115/09/2020  trovanti rocciosi /o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento
‘del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti ¢ dei cigli; il
deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente.
imassimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
‘darte, Sono compresi F'accatastamento nell'ambito del cantiere ¢/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti awtorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaitimento. (Compresi oneri di smaltimento). i

Postazione n. 2 - Piazza Eroi della Resistenza 1,00 6,50 1,300, 0,200 1,69
Postazione n. 1 - Viale Europa (Isola Ecologica) 1,00 6,50 1,700, 0,200 2,21,
Postazione n. I - Viale Europa (Ridutiore di Volumi) 1,00 4,30 1,900 0,200 1,63
i i -
SOMMANO m3 1 : ' 5,53
4 Rimozione di cordoli in granito, eseguita a mano o con lausilio di
04 piceoli ed idonei mezzi meccanici, ed accatastamento del materiale in
15/09/2020  area di cantiere per succcessiva posa in opera dello stesso. I
‘Postazione n. 2 - Piazza Eroi defla Resistenza ) 1,00 6,50 6,50
SOMMANO ml, : 6,50
5 Solo posa in opera di cordoli in granito precedentemente accatastato in
06 area di cantiere, conpreso scavo, taglio dell'asfalto, muratura ed ogni
15/09/2020  latro onere che si renda necessario per dare l'opera finita a regola
darte. ‘
Postazione n, 2 - Piazza Eroi della Resistenza 1,00 0,40 0,40
SOMMANO ml 0.40
i
6 Fornitura e posa in opera di cordolo in cemento liscio vibrocompresso
07 (dimensioni em. 8x25x100), conpreso eventuale taglio della
15/09/2020  pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo, muratura,
istuccatura dei giunti e tutto quanto occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Postazione n. | - Viale Europa - Isola Ecologica (Solo Laterali e
Posteriore) 1,00 10,10 [ 10,10
Postazione n. 1 - Viale Europa - Riduttore di Volumi (Solo Laterali e I
A RIPORTARE 10,10 !

FPENTET et POTTO AZZITo
LIBRETTO DELLE MISURE N. |

L'IMPRESA
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Nun.Ord.

DIMENSIONI

QUANTETA

FIGURI:

Hfondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o

TARIFFA DESIGNAZIONE DEFHLAVOR] ed
AT A par.ug, lung. larg. Hipeso Positivi MNegativi Annotazioni
RIPORTO 10,10
Posteriori) 1,00, 830 8,30,
Postazione n. I'1 - Piazza Sant'Angelo dei Lombardi (Prolungamento ', ‘ !
Laterali + Fronfale) 1,00 8,00, 8,00
Postazione n. 12 ~ Via Romita 1,00 16,80 16,80
Postazione n. 13 - Loc. Baracone 1,00 16,80 16,80
iPostazione n. 14 - Via Provinciale Est (Solo Laterale + Frontale) 1,00; 8,20 8,20:
‘Postazione n. 15 - Loc. Fanaletto |
Postazione n. 3 - Diga Foranea 1,00 16,80, 16,80
Postazione n. 4 - Via dei Martiri (Laterali ¢ Posteriore) 1,00, 10,70 10,70
Postazione n, 6 - Loc Barbarossa (Solo Frontale) 1,00, 6,70, 6,70
Postazione n. 7 - Loc. Monserrato (Laterali e Frontale) 1,00, 10,10 10,10,
Postazione n. 5 - Piazza de Santis (Solo Laterali) 1,00 2,70 2,70
‘Postazione n. 8 - Park Loc. Bocchetio (Solo Laterali) 1,00 3,60, 3,60
Postazione n. 9 - Via Zambelli (Laterali e Posteriore) 1,00 lO\le 10,10
iPostazione n. 2 - Piazza Eroi della Resistenza (Solo Frontale) 1,00 6,70, 6,70
‘Postazione n. 10 - Loc. Casina (Solon. 1 Laterale ¢ Frontale)
SOMMANO ml 135,60
7 Esecuzione di canalizzazione per Pubblica Ifluminazione mediante!
08 fornitura ¢ posa in opera di tubo in PEMD corrugato doppia parete,
15/09/2020  liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione
450N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una
profondita minima di 50 cm., compreso scavo eseguito mano o a
macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello
'stesso con terra vegetale e ripristino delle condizioni pre-esistenti.
‘Nella voce si intende compreso il trasporto alla discarica del materiale
di risulta deghi scavi ¢ comunque quanto altro occorra per dare 'opera
finita a regola d'arte e pronto alla posa dei cavi, :
Postazione n. 2 - Piazza Eroi della Resistenza (Scavo su Terra) 1,00 4,00 4,00
Postazione n. 1 - Viale Europa per Isola Ecologica (Scavo su Terra) 1,00 12,00 12,00
Postazione n. 1 - Viale Europa per Riduttore Volumi (Scavo su Terra) 1,00 15,00 15,00,
Postazione n. 4 - Via dei Martiri (Scavo su Terra) 1,00 6,00 6,00,
Postazione n. 12 - Via Romita (Scavo su Terra) 1,00 8,()Oj 8,00,
‘Postazione n. 6 - Loc. Barbarossa (Scavo su Terra) 1,00 5,00, 5,00
SOMMANO ml! 50,00
8 Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante;
09 fornitura e posa in opera di tubo in PEHD corrugato doppia parete,
15/09/2020  Jiscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione
450N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una
profondita minima di 50 cm., compreso taglio della pavimentazione
esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito mano o a macchina
'previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello stesso,
con ferra vegetale e ripristino delle condizioni pre-esistenti,
‘(pavimentazione, cemento e¢/o manto stradale). Nella voce si intende:
Lcompreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta degli scavi e
comunque quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte ¢
pronto alla posa dei cavi.
/Postazione n. 3 - Diga Foranea (Scavo su Asfalto) 1,00 10,00 10,00,
Postazione n. 4 - Via dei Martiri (Scavo su Asfalio) ! |
Postazione n. § - Piazza de Santis - Ecoisola (Scavo su Asfalto)
‘Postazione n. 5 - Piazza de Santis - Riduttore di Volumi (Scavo su
Asfalto) 1,00 7,00 7.00
Postazione n. 14 - Via Provinciale Est (Scavo su Asfalto) 1,00 1,00, I,OO}
‘Postazione n. 6 - Loc Barbarossa (Scavo su Cemento) ‘j ;
SOMMANO mi, 18,00,
9 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni di
10 qualsiasi consistenza, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti,
15/09/2020  rocciosi efo relitti di murature fino a m3 0,50, lo spianamento del,

A RIPORTARE

COMNMITTENTE Comme ¢ PoTo AzZZurmo
LIBRETTO DELLE MISURE N. |

L'IMPRESA
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Num.Ord. DIMENSTONI QUANTETA FIGURY:
TARIFFA DESIGNAZIONE DI LAVORI i S ed
DATA par.ug, lung. larg, H/peso Positivi MNegativi Annotazioni
RIPORTO
l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
em 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali
quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m,
il tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Sono:
compresi inoltre 'accatastamento nellambito del cantiere e/o il carico,
trasporto ¢ scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento), : ‘
Postazione n. 10 - Loc. Casina (Calcolato 50%) 0,50 24,00 2,000 1,300 31,20
SOMMANO m3 31,20
10 Realizzazione di massetto armato, spessore c¢cm 10, colorato con
11 pigmento a scelta defta D.L., compresa armatura con rete elettrosaldata
15/09/2020  diam. mm. 6, il getto, la livellatura, la battitura a staggia ¢ quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
‘Postazione n. 2 - Piazza Eroi della Resistenza 1,00 6,50 1,700 0,100 11
Postazione n. 13 - Loc, Baracone 1,00 6,50 1,700 0,100 111
Postazione n. | - Viale Europa (Isola Ecologica) 1,00 6,50 1,700 0,100 1,11
Postazione n. 1 - Viale Europa (Riduttore di Volumi) 1,00 4,30 1,900 0,100 0,82,
Postazione n, 12 - Via Romita 1,000 6,50 1,700 0,100 L1l
Postazione n. 14 - Via Provinciale Est 1,00 6,50 1,700 0,100 1,11
‘Postazione n. 11 - Piazza Sant'Angelo dei Lombardi 1,00, 6,50 1,700 0,100 IREN
‘Postazione n. 7 - Loc. Monserrato 1,00° 6,50 1,700 0,100: 111
Postazione n. 6 - Loc, Barbarossa 1,00 6,50 1,700 0,100 1.1
Postazione n. 3 - Diga Foranea 1,00 6,50 1,700 0,100 1,11
Postazione n. 10 - Loc. La Casina 1,003 6,50 l,7()0§ 0,100 1,11
Postazione n. 9 - Via Zambelli 1,00, 6,50, l,70()f 0,100 L1
Postazione n. 8 - Loc. Bocchetto 1,00 6,50, 1,700 0,100 1,il
SOMMANO m3 14,14
11 Fomitura ¢ posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito
13 mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato con classe
15/09/2020  di restistenza C12/15 ¢ classe di esposizione X0, compresa la foritura
del materiale in cantiere, lo spargimento, if tracciamento, il getto, la
livellatura, la
‘battitura a staggia e quantaltro necessario per dare un'opera eseguita a
‘perfetta regola d'arte.
‘Postazionc n. 10 - Loc. Casina 1,00 24,()()‘ 0,300 0,140 l,Olt
SOMMANO m3 1,01
12 Fornitura ¢ posa di calcestruzzo realizzato in cantiere in opera per
14 fondazioni armate in c.a. ,a resistenza caratteristica a 28 gg. di
15/09/2020  maturazione Rek non minore di 30 N/mmgq., consistenza $4, compreso
‘e compensato I' onere dell' approvigionamento del cemento e degli
inerti, dell' impasto, del trasporto, della posa in opera, del getto, della
vibratura meccanica dello stesso. Per fondazioni continue ¢ plinti.
iPostazione n. 10 - Loc. Casina 1,00 24,00 0,300 0,300 2,16
SOMMANO m3 2,16
13 Fornitura, lavorazione ¢ posa in opera di armature per fondazioni, in
15 acciaio ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi diametro ¢ delle:
15/09/2020  lunghezze richieste, comprese le piegature, le legature ed il filo cotto, i
distanziatori, lo sfrido. :
Postazione n. 10 - Lo¢. Casina 1,00 150,000 150,00
SOMMANO kg, 150,00
|
A RIPORTARI :

COMMITTENTEConmune di PoTo AZZUimo

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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Num.Ord.
TARITA
DATA

DESIGNAZIONE DEFLAVOR]

DIMENSTONI

QUANTITA

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Positivi Negativi

FIGURE
ed
Anpotazioni

RIPORTO

14
16
15/09/2020

Muratura in elevazione, eseguita in blocchi di Tufo con malta di
cemento, spesore minimo cm 20, di altezza media mt. 1,20, realizzato
tramite I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro ¢ di cordicelle per Fallineamento dei mattoni, compreso il calo ed

(il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette

¢ collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con allezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e

‘ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Postazione n. 10 - Loc. Casina

SOMMANO m2

Porto Azzurro, 15/09/2020
L'Impresa

NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L.

I1 Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Ravaioli

1,00i

24,00

1,20();

28,80

28,80

A RIPORTARE

.

ol |

COMMITTENTE

LIBRETTO DELLE MISURE N. |

L'IMPRESA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DETLAVOR)

riferimenti

L DELLE
SOMMINISTRAZIONI

SAL, RC

Quantita

IMPORTI

uryitario

TOTALL

01

03

04

6
07

08

09

10,50, compreso lo spianamento del fondo di scavo: la regolarizzazione delle pareti ¢ dei cigli,
Testirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una

fcompresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli

‘impianti autorizzati ai fini de! loro recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di
smaltimento).

Rimozione di cordoli in granito, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli ed idonei mezzi

‘stesso,

Solo posa in opera di cordoli in granito precedentemente accatastato in area di cantiere, conpreso

iregola d'arte.

in PEHD corrugato doppia parete, liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla
scompressione 450N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una profondita minima di

‘intende compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta degli scavi e comunque quanto

LAVOR] A MISURA

Fornitura impianto di cantiere compreso trasporto attrezzatura.

SOMMANO al S.A.L. n. I acorpo

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiansi
consistenza, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3

profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d’arte. Sono

SOMMANO al S.AL n 1 m3

Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiansi consistenza,c
ompresi gl oneri per la rimozione di trovanti rocciosi ¢/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo

ispianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, Pestirpazione di ceppaie, gli

‘oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50
Em, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento.
‘nell'ambito del cantiere ¢/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti aghi impianti autorizzati ai fini del
Horo recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento).

SOMMANO al S. AL n. 1 m3

meccanici, ed accatastamento del materiale in area di cantiere per succcessiva posa in opera dello

SOMMANQO al S.A.L. n. | ml

scavo, taglio dell'asfalto, muratura ed ogni latro onere che si renda necessario per dare opera finita a

SOMMANQO al SAL n. 1 mi

Fornitura ¢ posa in opera di cordolo in cemento liscio vibrocompresso (dimensioni cm. 8x25x100),

‘conpreso eventuale taglio della pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo,
smuratura, stuccatura dei giunti ¢ tutto quanto occorra per dare Fopera finita a regola d'arte.

SOMMANO al S AL n. 1 ml
Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante fornitura e posa in opera di tubo
50 om., compreso scavo eseguito mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti,
riecmpimento dello stesso con terra vegetale e ripristino delle condizioni pre-esistenti, Nella voce si

altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte ¢ pronto alla posa dei cavi.

SOMMANO al S. AL n. 1 ml

Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante fornitura e posa in opera di tubo;
in PCHD corrugato doppia parete, liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla
compressione 430N o 750N, opportunamente posato su strato di sabbia ad una profondita minima di
50 cm., compreso taglio della pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito
mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello stesso con terra
vegetale ¢ ripristino delle condizioni pre-csistenti (pavimentazione, cemento ¢/o manto
stradale). Nella voce si intende compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta degli

1,00

1,00

50,00,

200,00

100,00

90,00

200,00

200,00

288,00

45,00

35,00,

28,00

4746,00

4746,00]

1'400,00

17400,00

scavi € comunque quanto altro occorra per dare P'opera finita a regola d'arte ¢ pronto alla posa dei
cavi. i

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. |
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Num, Ord,

INDICAZIONE DEFLAVORI

riferimenti

M

PORTI

FARIFEA EDELLE i Quantith : &
d ’ SOMMINISTRAZION] SAL RC uryitario TOTALL
18 18,00 594,00
SOMMANO al SA L. n. 1 ml 18,00 33,00 594,00
19 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi consistenza, compresi gli
10 oneri per la rimozione di trovanti rocciosi ¢/o relitti di murature fino a m3 0,50, lo spianamento del
fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di em 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare
il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre I'accatastamento nell'ambito dd
|cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento. {Compresi oneri di smaltimento). ]
1 9 31,20 2'184,00
SOMMANQO al S.A.L. n. 1 m3, 31,20 70,00 2 184,00
10 Realizzazione di massetto armato, spessore cm 10, colorato con pigmento a scelta della D L., compresa
11 armatura con rete elettrosaldata diam. mm. 6, il getto, la livellatura, la battitura a staggia ¢ quantaltro,
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ‘
Ll 10 14,14 4242,00
SOMMANO al S. AL n. 1 m3 14,14 300,00 4242,00
il Fornitura ¢ posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
13 cementizio preconfezionato con classe di restistenza C12/15 e classe di esposizione X0, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, il tracciamento, il getto, la livellatura, la
‘battitura a staggia ¢ quant’altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
I 11 1,01 202,00
SOMMANO al S.A L. n, 1 m3 1,01 200,00, 202,00
12 Fornitura ¢ posa di calcestruzzo realizzato in cantiere in opera per fondazioni armate in c.a. ,a
14 resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazione Rck non minore di 30 N/mmaq., conslsunm 54,
compreso e compensato I onere dell' approvigionamento det cemento e degli inerti, dell' impasto, del
itrasporto, della posa in opera, del getto, della vibratura meccanica dello stesso. Per fondazioni
“continue e plinti.
1 12 2,16 540,00
SOMMANO al S A.L.n. 1 m3 2,16 250,00 540,00},
13 i ornitura, lavorazione ¢ posa in opera di armature per fondazioni, in acciaio ad aderenza migliorata
15 FeB44K di qualsiasi diametro e delle funghezze richieste, comprese le piegature, le legature ed il filo
‘cotto, i distanziatori, lo sfrido,
] 13 150,00 300,00
SOMMANO al S AL n. 1 kg 150,00 2,00 300,00
|
14 Muratura in elevazione, eseguita in blocchi di Tufo con malta di cemento, spesore minimo ¢m 20, di
16 altezza media mt. 1,20, realizzato tramite [impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli i
sspigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei mattoni, compreso il calo ed il sollevamento in ‘
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzetie ¢ collegamenti, spigoli, curvature, i ponti dlj
iservizio con altezza massima m 2,00 ¢/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ¢ ogni altro
‘onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. i
114 28,80 2'304,00]
SOMMANQ al S.AL. n. 1 m2 28.80 80,00 2'304,00]
B |
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°710,70)
i
TOTALE ecure 17°710,70 |
Porto Azzurro, 15/09/2020
1l Direttore dei Lavori |
Geom. Riceardo Ravaioli
- -
“

COMMll ILNH
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STATO AVANZAMENTO LAVORI

N.1 A TUTTO IL 15/09/2020

Perizia di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al
posizionamento delle Ecoisole Informatizzate e riduttori di volumi.

Comune di Porto Azzurro

NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L.

Contrattoindata _/__/____rep.n. registratoa indata__/ / ___ aln. dieuro 0.00
Data Offerta: ot IMPORTO DEL PROGETTO: 22 895.80
Data Consegna: wd 1| Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: /| Importo peria Sicurezza: 500.00
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 14 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: —d_1____ | Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Anticipazione; 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.pA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DETLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZION]

Quantitd

IMPORTI

uritario

TOTALE

RIPORTO

04

106

6
07

08

09

10
I

le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto ¢ finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, il carico,

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento).

‘giunti ¢ tutto quanto occorra per dare f'opera finita a regola d'arte.

jopportunamente posato su strato di sabbia ad una profonditd minima di 50 cm., compreso taglio della
_pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito mano o a macchina previa individuazione
(dei servizi esistenti, riempimento dello stesso con lerra vegetale ¢ ripristino delle condizioni pre-esistenti

iregolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

LAVORI A MISURA

Fornitura impianto di cantiere compreso trasporto attrezzatura.
SOMMANO a corpo

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiansi consistenza,
compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50, compreso lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per

trasporto ¢ scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. (Compresi

oneri di smaltimento). :
SOMMANO m3

Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiansi consistenza,c ompresi gli
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di
scavo, la regolarizzazione delle pareti ¢ dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
‘battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature
[per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Sono
‘compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

SOMMANO m3

Rimozione di cordoli in granito, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli ed idonei mezzi meccanici, ed
accatastamento del materiale in area di cantiere per succcessiva posa in opera dello stesso.
SOMMANO ml

Solo posa in opera di cordoli in granito precedentemente accatastato in area di cantiere, conpreso scavo, taglio
dell'asfalto, muratura ed ogni latro onere che si renda necessario per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO ml,

Fornitura ¢ posa in opera di cordolo in cemento liscio vibrocompresso (dimensioni cm. 8x25x100), conpreso
eventuale taglio della pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo, muratura, stuccatura dei

SOMMANO ml,

Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante fornitura ¢ posa in opera di tubo in PEHD,
corrugato doppia parete, liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione 450N o 750N,
opportunamente posato su strato di sabbia ad una profondita minima di 50 cm., compreso scavo eseguito mano o
a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello stesso con terra vegetale e ripristino
‘delle condizioni pre-esistenti. Nella voce si intende compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta
“degli scavi e comunque quanto altro occorra per dare 'opera finita a regola d'arte ¢ pronto alla posa dei cavi.
SOMMANO ml

Esecuzione di canalizzazione per Pubblica llluminazione mediante fornitura ¢ posa in opera di tubo in PEHD
corrugato doppia parete, liscio internamente, diametro mm 40, resistenza alla compressione 450N o 750N,

(pavimentazione, cemento ¢/o manto stradale). Nella voce si intende compreso il trasporto alla discarica del
materiale di risulta degli scavi ¢ comunque quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte ¢ pronto alla

posa dei cavi.
SOMMANO ml

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi consistenza, compresi gli oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50, lo spianamento del fondo di scavo, la

massimo di em 20, Festirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il wtto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Sono compresi,
jinoltre l'accatastamento nell'ambito del cantiere ¢/o il carico, trasporto ¢ scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o det loro smaltimento. (Compresi oneri di smaltimento), 5

SOMMANO m3

Realizzazione di massetto armato, spessore cm 10, colorato con pigmento a scelta detla D.L., compresa armatura’
con rete elettrosaldata diam. mm. 6, il getto, la livellatura, la battitura a staggia ¢ quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3j

AT UORTART

1,00

2,88

6,50

0,40

135,60

50,00

18,00,

31,20

14,14

200,00

100,00

90,00

30,00,

28,00

70,00

300,00,

200,00

288,00

497,70

195,00

18,00

4°746,00

17400,00 |

594,00]

2'184,00

4242,00

7736370

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro
STATO AVANZAMENTO LAVORI N, 1 A TUTTO IL 15/09/2020
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Num.Ord.
TARIFEA

INIICAZIONE DETLAVORI
12 DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

11
13

13
15

114
16

“cantiere, lo spargimento, il tracciamento, il getto, la livellatura, la

RIPORTO

14°364,70

Fornitura ¢ posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato con classe di restistenza C12/15 e classe di esposizione X0, compresa la fornitura del materiale in,

battitura a staggia ¢ quam'allro necessario per dare un'opera eseguita a perfclta regola d'arte.
I 2 )
SOMMANO m3

Fornitura ¢ posa di calcestruzzo realizzato in cantiere in opera per fondazioni armate in c.a. ,a resistenza
caratteristica a 28 gg. di maturazione Rck non minore di 30 N/mmgq., consistenza S4, compreso e compensato 1
onere dell' approvigionamento del cemento e degli inerti, dell' impasto, del trasporto, della posa in opera, del
getto, della vibratura meccanica dello stesso. Per fondazioni continue e plinti,

SOMMANO m3.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per fondazioni, in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K di
qualsiasi diametro ¢ delle lunghezze richieste, comprese le piegature, le tegature ed il filo cotto, i distanziatori, lo
sfrido.

SOMMANO kg:

Muratura in elevazione, eseguita in blocchi di Tufo con malta di cemento, spesore minimo cm 20, di altezza
media mt. 1,20, realizzato tramite l'impicgo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro ¢ di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione
di riseghe, mazzetie ¢ collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

/trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte.
SOMMANO m2

Parziale LAVOR] A MISURA euro

TOTALE eunro

1,01

2,16

150,00

28,80

200,00 202,00

250,00 540,00

2,00 300,00

80,00i 2°304,00

17°710,70

17°710,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. | A TUTTO 1L 15/09/2020



pag. 4

INDICAZIONE DETLAVOR]

IMPORTI

e I DELLE Quantita
! ' SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO :
2 !
RIEPILOGO FINALE
"l“ipologia Appalto: a Corpo e Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 500,00
Incidenza Sicurezza - 1S = 500,00/ 22°895,80 = 0,0218380663702513
LAVORI A CORPO euro 0,00
LAVORI A MISURA euro 17°710,70
SOMMANO curo 17°710,70
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((177710,70 / 22"148,70) * 500,00) = euro 399,81
PER LAYORI A CORPO - LAVORI A MISURA curo, 18°110,51
TOTALE euro 18°110,51

Porto Azzurro, 15/09/2020

L'Impresa
NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L.

It Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Ravaioli
i --~) T

ATRTPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro ['SAL L.def (WPDC-PA\Utenti\Ravaiol\RACCOLTA DIFFERENZIATAMTO TOSCANA COSTA\Progetto per Finanziamento

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO 1L 15/09/2020



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

OGGETTO: Perizia di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al posizionamento delle Ecoisole
Informatizzate e riduttori di voiumi.

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro
IMPRESA: NANNI ELBA COOP AGRICOLO FORESTALE AR.L,

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL. PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 18°000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI IL. SOTTOSCRITTO,
n. data importo
VISTO: il Contratto in data _/__/ repertorio n. registrato a indata __/__/ aln. con il quale fu
! affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati Javori;
2 RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
3 quello in seguito riportato:
4
5
6 Lavori e somministrazioni 18'110,51
.
8
9 H
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 1 187110,51
11 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12
13
14 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
1; f DETRAZIONI
;; Ritenuta per infortuni 0,5% 90,55
19 Recupero anticipazione
20
21
22
23
52 Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00
26? SOMMANO LE DETRAZIONI euro 90,55
27 CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 18°000,00
;s per LV.A. al 22% 3960,00
30 TOTALE GENERALE euro 21°960,00
TOTALE 0,00
— CERTIFICA
anticipazione 0.00
ASSICURAZIONE OPERAI CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa
la rata di euro 18°000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
L'Impresa ha assicurato gli operai con Diconsi: (euro diciottomila/00).
Polizza continuativa presso I'INAIL di
Il Direttore dei Lavori Porto Azzurro, 15/09/2020
Geom. Riccardo Ravaioli Il Responsabile del
Procedimento
ss.re Antonio Lambardi
e a




